

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196B);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 432/TTr-STC ngày 26/12/2017.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành**

1. Tên công trình (HMCT): Xây dựng công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196B).

2. Tên dự án (BCKTKT): Xây dựng công trình đường vào Chùa Nôm, huyện Văn Lâm (đoạn nối từ đường 19 tới đường 196B).

3. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Văn Lâm.

5. Thời gian: Thực hiện năm 2011, hoàn thành năm 2014.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư:

<b>Nguồn</b>	<b>Tổng mức đầu tư được duyệt</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>Tổng số</b>	<b>13.287.000.000 đồng</b>	<b>11.777.183.000 đồng</b>
Ngân sách Trung ương (chương trình mục tiêu); ngân sách huyện Văn Lâm và nguồn vốn xã hội hóa	13.287.000.000 đồng	11.777.183.000 đồng

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>13.287.000.000 đồng</b>	<b>11.777.183.000 đồng</b>
- Chi phí xây dựng:	8.084.910.000 đồng	8.059.121.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	152.072.000 đồng	152.072.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:	473.009.000 đồng	473.009.000 đồng
- Chi phí khác:	77.009.000 đồng	89.225.000 đồng
- Chi phí GPMB:	4.500.000.000 đồng	3.003.756.000 đồng

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý	Công trình (HMCT) giao cho đơn vị khác quản lý
<b>Tổng số</b>		<b>11.777.183.000 đồng</b>
Tài sản cố định:		11.777.183.000 đồng

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền
<b>Tổng số</b>	<b>11.777.183.000 đồng</b>
Ngân sách Trung ương (chương trình mục tiêu); ngân sách huyện Văn Lâm và nguồn vốn xã hội hóa	11.777.183.000 đồng

- Tổng các khoản thanh toán, công nợ tính đến ngày 01/7/2016

- Tổng số vốn được thanh toán:	<b>11.777.183.000 đồng</b>
- Tổng số vốn đã thanh toán:	<b>11.682.786.000 đồng</b>
+ Ngân sách tỉnh:	8.682.786.000 đồng
+ Ngân sách huyện:	3.000.000.000 đồng
- Tổng nợ phải thu:	0 đồng
- Tổng nợ phải trả:	<b>94.397.000 đồng</b>

2. Đơn vị tiếp nhận tài sản được phép ghi tăng tài sản:

Tài sản cố định	11.777.183.000 đồng
Tài sản lưu động	0 đồng

**Điều 4. Tổ chức thực hiện**

- Giá trị đầu tư công trình được phê duyệt quyết toán, làm căn cứ để chủ đầu tư và đơn vị nhận bàn giao sử dụng ghi sổ và hạch toán theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành;

- Giá trị tài sản được phê duyệt, làm căn cứ để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn để thanh toán nợ phải trả cho các đơn vị liên quan.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sup>D</sup>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Đặng Ngọc Quỳnh