

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

Số: 2817/UBND-TH

V/v đẩy mạnh giải ngân vốn
đầu tư công năm 2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư dự án.

Tính đến ngày 31/10/2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch vốn giao (đạt 3.318 tỷ đồng, tương ứng 63% kế hoạch năm), tuy nhiên, còn thấp so với cùng kỳ năm trước về cả giá trị và tỷ lệ (đến ngày 31/10/2020 giải ngân đạt 4.284 tỷ đồng, tương ứng 71,9% kế hoạch năm). Nguyên nhân chủ yếu là do công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp: Ban quản lý dự án đầu tư công trình Giao thông - Xây dựng đạt 47,4% kế hoạch, Ban Quản lý Khu Đại học Phó Hiến đạt 29,2% kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 0% kế hoạch, UBND huyện Văn Lâm đạt 54,4% kế hoạch, UBND huyện Yên Mỹ đạt 39,3% kế hoạch, UBND huyện Kim Động đạt 13% kế hoạch, UBND huyện Văn Giang đạt 0% kế hoạch...

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, không để bị thu hồi vốn về NSTW và hủy dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án (các cơ quan, đơn vị) tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ; Công điện số 7776/CD-VPCP ngày 25/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 642/TTg-KTTH ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh số 1122/UBND-TH ngày 01/6/2021, số 1178/UBND-TH ngày 08/6/2021, số 1458/UBND-TH ngày 07/7/2021.

2. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị thực hiện dự án; khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới năm 2021; hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời xem xét, xử lý.

Trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, đề thu hồi về ngân sách trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: *như*

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH^H.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh