

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình
Cải tạo, nâng cấp nhà công vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà công vụ Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2334/BC-SKHĐT ngày 30/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà công vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư: Bổ sung, cải tạo lại 250m công và tường rào bao quanh; nâng cấp khu vực sân tennis phía sau nhà công vụ với diện tích khoảng 1.000m²; trồng bổ sung cây xanh; lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong khuôn viên; điều chỉnh một số hạng mục công trình khác của nhà công vụ góp phần đảm bảo tính đồng bộ, tiện nghi, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ các hoạt động của nhà công vụ UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

a) Theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh: 26.520 triệu đồng.

b) Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 29.600 triệu đồng.

3. Điều chỉnh nguồn vốn:

a) Theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh: Ngân sách tỉnh (Từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất).

b) Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: Ngân sách tỉnh.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:


a) Theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh: Năm 2019-2020.

b) Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2019-2021.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự quy định của pháp luật nhà nước về xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1^H 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Đặng Ngọc Quỳnh