

Số: 106 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban
Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/5/2012**

Ngày 21/5/2012, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh để nghe UBND thành phố Hưng Yên báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện "Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng" (các hợp phần đầu tư tại thành phố Hưng Yên, nguồn vốn ODA), dự hợp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên báo cáo, ý kiến tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Ba hợp phần dự án đầu tư tại thành phố Hưng Yên, gồm: (HY1) - Mạng lưới và Trạm xử lý nước thải thành phố Hưng Yên, (HY2) - Cải tạo cơ sở hạ tầng phố cổ Phố Hiến và (HY3) - Đường đô thị trong khu Đại học Phố Hiến, thuộc "Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng" đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước được Chính phủ ủy quyền, đã ký Hiệp định vay vốn của Ngân hàng ADB để thực hiện. Do một dự án được thực hiện đồng thời ở 03 tỉnh, nên việc thực hiện của Hưng Yên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 2 tỉnh còn lại; vì vậy, UBND tỉnh giao BCĐ dự án, các ngành của tỉnh, UBND Thành phố Hưng Yên, BQL dự án thực hiện thật tốt dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cam kết với nhà tài trợ.

2. Đối với một số dự án đang triển khai, liên quan đến dự án trên, cần chỉ đạo thực hiện đồng bộ, tránh chồng chéo, gây lãng phí tiền của và thời gian; cụ thể như sau:

2.1. Đề án Quy hoạch Khu Đại học Phố Hiến được triển khai thực hiện sau (hiện đang tiến hành), cần phải cập nhật thực trạng đường đô thị (hợp phần HY3) để tính toán quy hoạch cho phù hợp; đồng thời khi thiết kế hợp phần HY3, cần thiết kế cống có khẩu độ phù hợp mặt cắt dự kiến của kênh dẫn nước vào khu Đại học và chi phí làm cống ít nhất.

2.2. Khi thi công hợp phần HY1 cần có biện pháp thi công phù hợp, hạn chế thấp nhất đến tiến độ thi công Sông Điện Biên; lắp đặt đường ống nước thải trước, lát mặt vỉa hè sau.

2.3. Khi thiết kế hợp phần HY2, UBND thành phố Hưng Yên thống nhất với Sở Văn hoá và thể thao để dự án phù hợp với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan của nhóm dự án số 4 trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến.

3. Giao sở Tài chính nghiên cứu, trình UBND tỉnh cơ chế, nguồn và tiến độ cấp vốn đối ứng cho các hợp phần “dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng”.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm Văn hóa - Xã hội tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo thực hiện dự án hợp phần phát triển toàn diện Kinh tế - xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng; các sở, ngành: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến, các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, nghiêm túc thực hiện các nội dung thông báo này. / . *thungyen*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, TC, XD, VHTT&DL, NN&PTNT, TNMT;
- BQL Khu Đại học Phố Hiến;
- UBND thành phố HY;
- Lưu: VT, XDCB^C.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc

Đặng Minh Ngọc