

Số: 1920/UBND-KT1

Hung Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2013

V/v thực hiện các dự án cấp nước tập trung thuộc Chương trình nước sạch và VS nông thôn, nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PT nông thôn;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả các dự án cấp nước tập trung thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Hồng, nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên làm Chủ đầu tư, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hoàn thiện đề án quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên, trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến trước ngày 05/11/2013.
- Lập Đề án thành lập Công ty quản lý, khai thác công trình Nước sạch nông thôn, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2013.

2. Đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 tiêu dự án, giai đoạn I của Chương trình, yêu cầu Chủ đầu tư (*Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh*) thực hiện một số công việc sau:

- Khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt các dự án còn lại của giai đoạn I xong trong năm 2013 theo quy định;
- Đối với 07 công trình còn lại của giai đoạn I (*chưa đấu thầu*): Đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, có chỉ tiêu giải ngân năm 2014 phải phân chia gói thầu xây lắp thành 02 gói thầu nhỏ gồm: Gói thầu thi công giếng khoan, thi công xây dựng các hạng mục cụm công trình đầu mối và gói thầu thi công tuyến ống chính, tuyến ống nhánh và lắp đặt các cụm đồng hồ sử dụng nước.
- Do đặc điểm các dự án trải đều trên địa bàn tỉnh, khoảng cách giữa các dự án xa nhau, số lượng cán bộ của Chủ đầu tư ít và phải đảm nhiệm nhiều công việc khác; để quản lý tiến độ, chất lượng các công trình trong quá trình thi công, Chủ đầu tư phải có kế hoạch thuê đơn vị quản lý điều hành dự án và giám sát thi công công trình (*tối thiểu 05 dự án*) theo quy định.
- Đối với các dự án phải thu hồi đất lúa, Chủ đầu tư phối hợp với địa phương có dự án lập danh mục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định, xong trước ngày 10/11/2013;

- Đôn đốc các nhà thầu đang thi công các dự án công trình nước sạch đã triển khai trước đây có các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thi công, tập trung vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thành công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2014 để có chỉ tiêu giải ngân.

3. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu phân bổ các nguồn vốn (vốn hỗ trợ, vốn vay) và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để rút vốn, tạo điều kiện cho các Chủ đầu tư thực hiện các hợp phần (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh) đảm bảo thực hiện kế hoạch.

4. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh trình phê duyệt ngay Kế hoạch thực hiện hợp phần 3 trước ngày 31/10/2013

5. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tổ chức lập thuyết minh, phân tích, tính toán làm rõ về cơ sở khoa học và yếu tố kinh tế - kỹ thuật đối với phương án dự kiến nâng công suất cụm đầu mối và giếng khoan các tiểu dự án giai đoạn I để tạo nguồn cấp cho 08 tiểu dự án giai đoạn II, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2013.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đôn đốc và hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, GD&ĐT;
- UBND các huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CVXDCB^H;
- Lưu: YT, CVXDCB^C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Ngọc