

Số: *2211*/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hạng mục: Cải tạo cống điều tiết trên sông Kim Ngưu đoạn tiếp giáp với sông Cửu An trên bờ Tả, tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 229/TTr-STC ngày 10/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Xây dựng hoàn trả các hạng mục công trình bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng và thi công sông Cửu An, sông Đồng Quê.

2. Tên công trình (hạng mục công trình): Cải tạo cống điều tiết trên sông Kim Ngưu đoạn tiếp giáp với sông Cửu An trên bờ Tả, tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động.

3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017; hoàn thành: 2016

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện
Tổng số:	1.001.223.000	914.362.700
Nguồn vốn: Nguồn kết dư các gói thầu, vốn GPMB và dự phòng của dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, Sông Đồng Quê	1.001.223.000	914.362.700

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng dự toán, dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
Tổng số:	1.001.223.000	914.362.700
Chi phí xây lắp	852.579.408	852.440.000
Chi phí Ban quản lý dự án	17.992.000	0
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	52.632.703	50.631.800
Chi phí khác	30.341.735	11.290.900
Chi phí dự phòng	47.677.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý	Công trình (HMCT) giao cho đơn vị khác quản lý
Tổng số	914.362.700	0
Tài sản cố định	914.362.700	0

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền
Tổng số:	914.362.700
Nguồn vốn: Nguồn kết dư các gói thầu, vốn GPMB và dự phòng của dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, Sông Đồng Quê	914.362.700

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06/11/2017:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng vốn được thanh toán:	914.362.700
Tổng vốn đã thanh toán:	904.862.700
Tổng nợ phải thu:	0
Tổng nợ phải trả:	9.500.000

c) Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Không

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan:

Giá trị đầu tư công trình được phê duyệt quyết toán làm căn cứ để Chủ đầu tư và đơn vị được nhận bàn giao:


- Ghi sổ và hạch toán đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ của công trình hoàn thành theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành././

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT^{LT}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh