

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *98* /UBND-KTTH

Hưng Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2010

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch 2009 kéo dài sang năm 2010 và kế hoạch đầu tư XD CB năm 2010

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, khẩn trương đưa những công trình hoàn thành vào khai thác sử dụng, nhưng việc điều hành, triển khai thực hiện ở một số sở, ngành và địa phương thời gian qua chưa thật chủ động và quyết liệt nên các dự án đã được bố trí đủ vốn, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn kinh phí Trung ương hoàn trả địa phương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL39 tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đề ra, các dự án chậm tiến độ cụ thể như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường chờ vật liệu, phục vụ dân sinh và kết hợp làm đường cứu hộ, cứu nạn từ cảng sông Hồng ra Quốc lộ 38B thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200; dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An và dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Đồng Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải; Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên.

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện và thanh toán vốn năm 2009 được phép kéo dài sang 2010 và phần đầu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2010, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước (kể cả vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn kinh phí Trung ương hoàn trả địa phương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL39) khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại danh mục dự án do đơn vị mình làm chủ đầu tư, ngành mình quản lý, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo yêu cầu, nhất là các dự án lớn trọng điểm ngành thủy lợi và giao thông; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai, thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh

tiến độ các dự án; tập trung chỉ đạo để thực hiện được kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao năm 2010.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành và ủng hộ chính sách giải phóng mặt bằng của Nhà nước và của tỉnh để thực hiện các Dự án đúng tiến độ.

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành thủy lợi, giao thông, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, các chủ đầu tư công trình, các địa phương liên quan tập trung hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện dự án; cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị để tiến độ thực hiện các dự án chậm; xác định rõ nguyên nhân chậm, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện giải ngân vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2010.

Chủ đầu tư các công trình cấp bách, trọng điểm, các công trình đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn kinh phí Trung ương hoàn trả địa phương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL39, tổ chức họp giao ban thường xuyên, kiểm điểm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp bách, trọng điểm bảo đảm tiến độ đã đề ra; đồng thời thực hiện công tác báo cáo giải ngân vốn đầu tư hàng tháng gửi về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh).

3. Đối với vốn thuộc kế hoạch năm 2009 được kéo dài sang 2010: Các Chủ đầu tư tập trung rà soát lại tất cả các khoản kinh phí của dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2009 chưa thanh toán hết nhưng được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2010, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục thanh toán với Kho bạc nhà nước nơi dự án đăng ký chậm nhất trong tháng 01/2010. Quá thời hạn trên, số vốn chưa được thanh toán hết thuộc kế hoạch 2009 sẽ được chuyển sang công trình khác có khối lượng thực hiện nhiều hơn. Chủ đầu tư nào để xảy ra tình trạng không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2009 kéo dài phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

4. Đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2010:

+ Đối với các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm 2010: UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của các dự án.

+ Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2010: các Chủ đầu tư cần sớm hoàn tất các thủ tục trong khâu thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình, tổ chức đấu thầu.... chậm nhất trong tháng 5/2010. Đối với các nhà thầu tư vấn chậm tiến độ cần có biện pháp kiên quyết, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất;


- Rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp các giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong đầu tư xây dựng thời gian vừa qua, đề xuất giải pháp trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2010; đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản này. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Cty KTCTTL tỉnh;
- Cty TNHH MTVKTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên;
- CV: KTTH¹, XDCB, TNMT;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Bát Khách