

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình
Xử lý cấp bách sự cố lún, nứt đê tả sông Hồng đoạn từ Km81+000
đến Km82+500, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Xử lý cấp bách sự cố lún, nứt đê tả sông Hồng đoạn từ Km81+000 - Km82+500, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình Xử lý cấp bách sự cố lún, nứt đê tả sông Hồng đoạn từ Km81+000 - Km82+500, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 103/TTr-SNN ngày 28/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình Xử lý cấp bách sự cố lún, nứt đê tả sông Hồng đoạn từ Km81+000 - Km82+500, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, với nội dung như sau:

1. Dự toán đầu tư xây dựng công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2017: **31.638.000.000 đồng**

Trong đó:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| - Chi phí xây dựng | : | 25.103.482.000 đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 475.636.000 đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 2.811.298.000 đồng |
| - Chi phí khác | : | 1.765.127.000 đồng |
| - Chi phí dự phòng | : | 1.482.457.000 đồng |

2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung : **1.966.645.000 đồng**

Trong đó:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| - Chi phí xây dựng | : | + 3.288.091.000 đồng |
|--------------------|---|----------------------|

- Chi phí quản lý dự án	:	0 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	- 8.702.000 đồng
- Chi phí khác	:	+ 169.713.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	- 1.482.457.000 đồng
3. Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	:	33.604.645.000 đồng

(Ba mươi ba tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, sáu trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	28.391.573.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	475.636.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	2.802.596.000 đồng
- Chi phí khác	:	1.934.840.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	0 đồng.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh; giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung được duyệt làm cơ sở để chủ đầu tư quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Văn Giang, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT2^{LT}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh