

Số: 1899 / UBND -KT1

Hung Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2011

V/v thực hiện các dự án thành phần thuộc dự quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo phát và huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh nhận được các Tờ trình: Số 2322/TTr-SKHĐT, số 2323/TTr-SKHĐT ngày 14/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến, di tích cấp quốc gia, trong phạm vi quy hoạch (Dự án 5a) - nhóm dự án số 5 và chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến, chưa xếp hạng di tích cấp quốc gia, trong phạm vi quy hoạch (Dự án 5b) - nhóm dự án số 5. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các dự án 5a và 5b thuộc dự án nhóm 5 nhằm tu bổ tôn tạo các di tích ngoài Phố Hiến cổ góp phần hoàn chỉnh dự quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, để tránh đầu tư dàn trải và sớm hoàn chỉnh các dự án quan trọng, trong thời gian trước mắt chưa thực hiện các dự án 5a và 5b nói trên. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện các nhóm dự án số 3 và số 4 trước, cụ thể như sau:

1.1. Đối với dự án nhóm 3: Khai quật khảo cổ:

- Nhiệm vụ khai quật khảo cổ học đô thị cổ Phố Hiến đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 01/6/2011 tại Quyết định số 917/QĐ-UBND. Chủ đầu tư khẩn trương lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định. Tiến hành khai quật khảo cổ theo các nội dung đã được phê duyệt, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1, năm 2012 để làm tư liệu phục vụ dự án nhóm 4 (Phục dựng phố Hiến cổ)

1.2. Đối với dự án nhóm 4: Phục dựng Phố Hiến cổ:

Là nhóm dự án trọng tâm, nhằm tái hiện lại đô thị cổ Phố Hiến. Nhiệm vụ thiết kế của dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 01/7/2011. Tuy nhiên, đến nay tiến độ lập dự án còn chậm. UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẩn trương lựa

chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt xong trong tháng 02/2012 theo đúng quy định của Pháp luật .

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án đúng trình tự quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này ./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở: TC, XD;
- UBND thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- CV: VHXC^C;
- Lưu: VT, CVXD^C;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Khắc Hòa