

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *211* /UBND-KTTH

Hung Yên, ngày *16* tháng *02* năm 2009

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường
ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Kính gửi:

- UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi;
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Điện lực Hưng Yên;
- Viễn thông Hưng Yên;
- Chi nhánh Viettel Hưng Yên.

Theo đề nghị của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam tại Công văn số 115/TCT-GPMB ngày 05/02/2009 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi:

- Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ có đất ở bị thu hồi thực hiện các chính sách của Nhà nước và của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 2);

- Tạo mọi điều kiện đảm bảo an ninh trật tự cho nhà thầu xây lắp thi công công trình đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian quy định; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng trên những đoạn mặt bằng đã được bàn giao để thi công công trình đảm bảo tiến độ.

- Tập trung giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án đường ô tô cao tốc đoạn qua địa phương mình, bàn giao mặt bằng "sạch" cho đơn vị thi công; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiến hành triển khai xây dựng các khu tái định cư, các công trình kỹ thuật như: đường điện, trạm biến áp, kênh mương, đường dân sinh, đường ra đồng, nghĩa trang... thuộc địa bàn huyện, xã quản lý; báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Ban chỉ đạo GPMB trước ngày 20/02/2009 về kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng và những khó khăn vướng mắc.

2. Điện lực Hưng Yên, Viễn thông Hưng Yên, Chi nhánh Viettel Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi (các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB các công trình kỹ thuật) để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật của đơn vị mình quản lý, tổ chức di chuyển các công trình trên và bàn giao mặt bằng cho

đơn vị thi công trước ngày 30/03/2009. Nếu chưa thể di chuyển được đường cáp thông tin nội, cáp ngầm..., phải có phương án tạm thời duy trì thông tin liên lạc... để bàn giao ngay mặt bằng cho đơn vị thi công.

3. Sở Tài chính khẩn trương tổ chức GPMB di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật theo nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao; đồng thời tập trung đơn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 cho các nhà thầu thi công theo tiến độ quy định, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

4. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ, chủ động giải quyết ngay các công việc của ngành liên quan đến giải phóng mặt bằng đường ô tô cao tốc, nhất là việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thời gian quy định.

Nhận được văn bản này, các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện, đơn vị nào chậm trễ, không hoàn thành đúng tiến độ theo quy định phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng Cty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam;
- Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quán