

Số: 175 /UBND-KT1

Hung Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2013

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp
đê tả sông Hồng

Kính gửi:

- UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu,
Kim Động, thành phố Hưng Yên;
- Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão;
- Công ty cổ phần Xuân Thành GROUP.

Thời gian qua, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã tích cực thi công dự án đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp đê tả sông Hồng. Đến nay, dự án đã thi công được khoảng 80 % phần đất mặt đê và cơ bản thông suốt toàn tuyến. Tuy nhiên, phần đắp đất nền mặt đê từ xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đến Dốc Lã, thành phố Hưng Yên vẫn chưa hoàn thành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 115-TB/VPTU ngày 16/01/2013 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp đê tả sông Hồng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Công ty cổ phần Xuân Thành GROUP và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão:

- Tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Huy động mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo bắt kịp tiến độ thi công như trong kế hoạch đề ra; chỉ đạo thi công công trình đảm bảo chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng thời gian như Hợp đồng được ký kết. Thi công phần đắp đất nền mặt đê từ xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đến Dốc Lã, thành phố Hưng Yên xong trước ngày 08/02/2013 để phục vụ cho nhân dân và phương tiện tham gia giao thông thuận tiện trong dịp Tết nguyên đán Quý ty; phương án thi công đồng thời theo 2 hướng: từ xã Xuân Quan, huyện Văn Giang xuống; và từ Dốc Lã, huyện Kim Động trở lên.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án theo dõi, giám sát nhà thầu theo kế hoạch đã lập. Giao ban hàng tuần để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, giám sát tiến độ thực hiện thực tế. Phối hợp với các địa phương có dự án đi qua chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Giải quyết các vấn đề liên quan đến gói thầu, nghiệm thu thanh toán kịp thời các khối lượng thực hiện tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; đồng thời tăng cường hơn nữa việc phối hợp chặt chẽ và báo cáo chất lượng, tiến độ thực hiện hàng tháng với cơ quan chức năng, nếu phát sinh vấn đề khó khăn vướng mắc lớn hơn hoặc ngoài khả năng, thẩm quyền giải quyết, Chủ đầu tư phải báo cáo ngay UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất) để xem xét, giải quyết.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát thi công tăng cường giám sát chặt chẽ công tác thi công, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy phạm xây dựng cơ bản hiện hành, không để áp lực về thời gian ảnh hưởng đến chất lượng công trình, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng công trình.

- Chỉ đạo Đơn vị tư vấn thiết kế công trình phải tăng cường theo sát hiện trường có giải pháp thiết kế nhanh về các vấn đề điều chỉnh thiết kế, đối với những đoạn đê có độ cong lớn phải có biện pháp nắn chỉnh (cắt cong) để bảo đảm an toàn giao thông v.v... đáp ứng yêu cầu thi công.

2. Công ty cổ phần Xuân Thành GROUP:

- Cần lập kế hoạch thực hiện chi tiết của từng hạng mục thuộc gói thầu, tranh thủ thời gian thi công, tập trung huy động tối đa lực lượng, vật tư thiết bị, tăng ca làm việc để thi công phần đắp đất nền mặt đê từ xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đến Dốc Lã, thành phố Hưng Yên xong trước ngày 08/02/2013. Cần hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và thời gian cam kết trong hợp đồng; UBND tỉnh chỉ xem xét kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng nếu do các nguyên nhân bất khả kháng, nếu nhà thầu chậm tiến độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ động phương án tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban QLDA, địa phương và các đơn vị liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

3. UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên quyết liệt tổ chức thực hiện công tác GPMB, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ Dự án, kịp thời đưa công trình vào khai thác sử dụng.

4. Về sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Ưu tiên toàn bộ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (khoảng 40%) đã ghi kế hoạch cho dự án để xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến mặt đê theo quy mô đã được phê duyệt. Sau khi thi công hoàn chỉnh tuyến mặt đê sông Hồng, phần kinh phí còn lại cho thi công nền tuyến đường chân đê (đường dưới) bằng đất bồi.

Yêu cầu chủ đầu tư công trình, Công ty cổ phần Xuân Thành GROUP và các sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại Công văn này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Minh Ngọc