

Số: /KH-UBND

Hung Yên, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-TCT ngày 04/6/2026 của Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 Chính phủ về triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (CSDLQG về XLVPHC) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Tổ công tác triển khai Đề án 06; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

- Rà soát, chuẩn hóa, số hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tạo lập nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, sẵn sàng kết nối với CSDLQG về XLVPHC.

- Đổi mới phương thức quản lý, khai thác thông tin trong công tác xử lý vi phạm hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế - xã hội số trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước hình thành môi trường quản lý điện tử trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; góp phần thực hiện thành công Đề án 06, chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành.

- Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ từ công tác rà soát, thống kê, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đến chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, đào tạo cán bộ, tổ chức kết nối, cập nhật và khai thác dữ liệu; bảo đảm tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an và Kế hoạch số 445/KH-TCT.

- Dữ liệu được tạo lập, cập nhật và khai thác phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng.

- Tận dụng tối đa hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có trên địa bàn tỉnh; tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo; ưu tiên kết nối, đồng bộ dữ liệu đối với nơi đã có hệ thống và sử dụng công cụ dùng chung đối với nơi chưa có hệ thống.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Phạm vi triển khai

Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh đối với các sở, ban, ngành; UBND cấp xã; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.

Phạm vi triển khai được phân theo mức độ sẵn sàng về pháp lý, nghiệp vụ, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và nhân sự của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thời gian triển khai

Triển khai từ năm 2026 theo 03 giai đoạn gồm:

- + Giai đoạn 1 (*thử nghiệm hẹp*): Từ tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.
- + Giai đoạn 2 (*thử nghiệm mở rộng*): Từ tháng 9/2026 đến tháng 10/2026.
- +Giai đoạn 3 (*mở rộng triển khai, vận hành bước đầu*): Từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2026.

Việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình vận hành CSDLQG về XLVPHC.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai, quán triệt và phân công trách nhiệm thực hiện

- Xây dựng triển khai các nội dung của Kế hoạch; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ chế phối hợp, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

- + *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.*
- + *Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã.*
- + *Sản phẩm: Văn bản triển khai của các cơ quan, đơn vị; báo cáo phân công đầu mối thực hiện; danh sách cán bộ đầu mối của từng cơ quan, đơn vị.*
- + *Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2026 (thử nghiệm giai đoạn 1).*

2. Hoàn thiện khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật

2.1. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát, đánh giá các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, danh mục dữ liệu đang quản lý trong lĩnh vực XLVPHC thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của mình; Nội dung rà soát, đánh giá gồm: Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu, có khả năng sử dụng, kết nối, chia sẻ; Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu nhưng chưa chuẩn hóa, chưa sử dụng được hoặc chưa đủ điều kiện kết nối; Lĩnh vực XLVPHC đang xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, hệ thống thông tin; Lĩnh vực XLVPHC chưa có dữ liệu, cần thiết phải tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật.

+ *Đơn vị chủ trì:* Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường.

+ *Đơn vị phối hợp:* Công an tỉnh, Sở Tư pháp;

+ *Thời gian hoàn thành:* Hoàn thành rà soát lần đầu trong tháng trước ngày 20/7/2026; tiếp tục cập nhật, bổ sung thường xuyên trong quá trình triển khai và báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp (thời gian cụ thể theo tiến độ yêu cầu của Bộ Công an).

+ *Sản phẩm đầu ra:* Báo cáo hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm XLVPHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; danh mục lĩnh vực, dữ liệu XLVPHC được phân loại, chuẩn hóa bước đầu.

2.2. Triển khai quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai CSDLQG về XLVPHC: Triển khai quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; cấu trúc dữ liệu; chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn thông tin và các tài liệu liên quan để phục vụ thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026.

Các tài liệu được xây dựng theo lộ trình:

- Phiên bản áp dụng thử nghiệm, phục vụ triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2.
- Phiên bản cập nhật, hoàn thiện, phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc.
- Phiên bản chính thức tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tổng kết kết quả triển khai năm 2026 và yêu cầu giai đoạn tiếp theo.

+ *Đơn vị chủ trì:* Công an tỉnh;

+ *Đơn vị phối hợp:* Các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường.

+ *Thời gian hoàn thành:*

**Phiên bản áp dụng thử nghiệm:* Theo lộ trình của Trung ương.

* *Phiên bản phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc:* Trong tháng 10/2026. Tiếp tục hoàn thiện sau tổng kết triển khai năm 2026.

+ *Sản phẩm đầu ra:* Quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tài liệu yêu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu;

bảng tiếp thu, giải trình ý kiến; quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2.3. Rà soát, tham gia góp ý hoàn thiện quy định pháp luật về XLVPHC và CSDLQG về XLVPHC

Tham gia rà soát Luật XLVPHC, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC; trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc vận hành CSDLQG về XLVPHC tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

+ *Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã được giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.*

+ *Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2026.*

+ *Sản phẩm đầu ra: Văn bản góp ý đối với dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn có liên quan; dự thảo quy định về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.*

2.4. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của từng sở, ngành

Các sở, ngành rà soát thông tư, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan đến XLVPHC thuộc lĩnh vực quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để bảo đảm thống nhất với yêu cầu tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC.

+ *Đơn vị chủ trì: Các sở, ngành có lĩnh vực XLVPHC.*

+ *Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn hoàn thiện sau năm 2026.*

+ *Sản phẩm đầu ra: Báo cáo rà soát; danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung; dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.*

2.5. Tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phục vụ quản lý, phân tích, khai thác dữ liệu XLVPHC

Nghiên cứu, tham gia góp ý bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu XLVPHC phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tội phạm, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả XLVPHC; bảo đảm việc khai thác dữ liệu đúng thẩm quyền, đúng mục đích, an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

+ *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.*

+ *Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các xã, phường.*

- + Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2026.
- + Sản phẩm đầu ra: Văn bản tham gia góp ý Dự thảo bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu XLVPHC; báo cáo đề xuất phương án khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm.

3. Về hạ tầng kỹ thuật, kết nối và ký số

Chuẩn bị, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, kênh truyền, trực tích hợp, nền tảng kết nối, ký số phục vụ triển khai CSDLQG về XLVPHC theo từng giai đoạn. Nội dung thực hiện gồm: (1) Bảo đảm kênh truyền kết nối với các sở, ngành, UBND các xã, phường qua mạng BCAnet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, Internet và các kênh truyền phù hợp khác; (2) Rà soát, chuẩn bị các trực tích hợp, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối với hệ thống của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường; (3) Bảo đảm điều kiện ký số, xác thực điện tử, phân quyền truy cập, quản lý tài khoản người dùng (4) Rà soát, nâng cấp, bổ sung hạ tầng theo phạm vi triển khai từng giai đoạn nhất là giai đoạn mở rộng, triển khai, vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc.

- + Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;
- + Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND cấp xã;
- + Thời gian hoàn thành: Phục vụ mở rộng, triển khai vận hành bước đầu toàn tỉnh trong tháng 10/2026.

+ Sản phẩm đầu ra: Hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, trực tích hợp, điều kiện ký số, xác thực, phân quyền được chuẩn bị, kiểm tra, kết nối, đáp ứng yêu cầu triển khai theo từng giai đoạn; báo cáo kết quả chuẩn bị hạ tầng, kết nối.

4. Về dữ liệu, phần mềm

4.1. Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, danh mục, phần mềm, hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC; ưu tiên các đơn vị tham gia giai đoạn thử nghiệm, sau đó mở rộng đến UBND các xã, phường.

- + Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.
- + Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã;
- + Thời gian hoàn thành:
- * Khảo sát phục vụ thử nghiệm: Trong tháng 6/2026.
- * Khảo sát, cập nhật phục vụ mở rộng toàn quốc: Trong tháng 9/2026.
- + Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả khảo sát; danh mục dữ liệu, hệ thống, phần mềm, điều kiện kết nối của các đơn vị tham gia.

4.2. Triển khai, tham gia góp ý thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu, mã định danh, cấu trúc thông tin, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ giữa CSDLQG về XLVPHC với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của sở, ngành, địa phương; bảo đảm nguyên tắc một dữ liệu được tạo lập một lần, quản lý thống nhất, chia sẻ, khai thác theo thẩm quyền.

+ *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh*
 + *Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, UBND các xã, phường.*
 + *Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2026; cập nhật, hoàn thiện trong tháng 10/2026.*

+ *Sản phẩm đầu ra: Văn bản triển khai, góp ý về Danh mục dùng chung; chuẩn dữ liệu; tài liệu hướng dẫn, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến.*

4.3. Tổ chức kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu XLVPHC từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường về CSDLQG về XLVPHC.

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện về phần mềm, hạ tầng phần cứng, hệ thống thông tin chuẩn bị cho triển khai, kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC.

Bước 2: Kết nối thử nghiệm tại một số UBND xã, phường khi được Bộ Công an phân công.

Bước 3: Mở rộng triển khai, kết nối, đồng bộ dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh theo mức độ sẵn sàng của từng sở, ngành, UBND các xã, phường; nơi đã có hệ thống thì thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu; nơi chưa có hệ thống thì sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung do CSDLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù hợp.

+ *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.*
 + *Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, phường.*

+ *Thời gian hoàn thành:*

Bước 1: Trong tháng 8/2026.

Bước 2: Trong tháng 10/2026.

Bước 3: Trong tháng 12/2026.

+ *Sản phẩm đầu ra: Các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu của đơn vị tham gia được kết nối, tích hợp, đồng bộ với CSDLQG về XLVPHC; báo cáo kết nối, đồng bộ dữ liệu; danh sách đơn vị đã kết nối, đơn vị chưa kết nối và nguyên nhân, giải pháp xử lý.*

5. Về an ninh, an toàn thông tin bảo vệ dữ liệu

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với hạ tầng, phần mềm, mã nguồn, dữ liệu kết nối, tài khoản, phân quyền và hệ thống của các đơn vị tham gia; bảo đảm đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi vận hành theo từng giai đoạn.

Nội dung thực hiện gồm: (1) Rà quét, đánh giá mã nguồn phần mềm, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật; (2) Kiểm tra, đánh giá an toàn kết nối giữa

CSDLQG về XLVPHC với hệ thống của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường; (3) Kiểm tra phân quyền, quản lý tài khoản, nhật ký truy cập, khai thác dữ liệu; (4) Đánh giá phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu nghiệp vụ.

+ *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.*

+ *Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các xã, phường.*

+ *Thời gian hoàn thành:*

Phục vụ thử nghiệm giai đoạn 1: Trong tháng 7/2026.

Phục vụ thử nghiệm mở rộng giai đoạn 2: Trong tháng 9/2026.

Phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong tháng 11/2026.

+ *Sản phẩm đầu ra: Biên bản kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; báo cáo rà quét mã nguồn; báo cáo đánh giá an toàn kết nối; phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu; danh sách tồn tại, lỗ hổng, nguy cơ và kết quả khắc phục.*

6. Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm

Tổ chức tập huấn cho cán bộ của các sở, ngành, UBND các xã, phường tham gia thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu CSDLQG về XLVPHC; bảo đảm cán bộ nắm được quy trình nghiệp vụ, quy định cập nhật, kết nối, khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm, ký số, bảo mật tài khoản và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu.

+ *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh chủ trì*

+ *Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các xã, phường.*

+ *Thời gian hoàn thành:*

Đào tạo phục vụ thử nghiệm: Trong tháng 7/2026.

Đào tạo phục vụ thử nghiệm mở rộng: Trong tháng 9/2026.

Đào tạo phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong tháng 11/2026.

+ *Sản phẩm đầu ra: Tham gia đào tạo, tập huấn trực tiếp, trực tuyến.*

7. Chuẩn bị các điều kiện triển khai CSDLQG về XLVPHC

Các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị điều kiện triển khai, kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC. Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của dữ liệu do cơ quan, đơn vị mình tạo lập, cập nhật, đồng bộ lên CSDLQG về XLVPHC.

Các điều kiện tối thiểu gồm:

- Hạ tầng, kênh truyền kết nối với CSDLQG về XLVPHC tại Bộ Công an.
- Máy tính trạm, thiết bị ký số, tài khoản, nhân sự vận hành, khai thác.

- Dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm XLVPHC thuộc phạm vi quản lý.
- Đầu mối kỹ thuật, đầu mối nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an.
- Phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.
- Báo cáo hiện trạng, tiến độ kết nối, cập nhật dữ liệu, khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý.

Đối với đơn vị đã có hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu XLVPHC thì thực hiện chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC. Đối với đơn vị chưa có hệ thống, phần mềm thì sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung cho CSDLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù hợp.

+ *Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường.*

+ *Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, các đơn vị liên quan.*

+ *Thời gian hoàn thành:*

* *Đối với đơn vị tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2: Hoàn thành điều kiện triển khai theo tiến độ từng giai đoạn.*

* *Đối với các đơn vị triển khai phạm vi toàn tỉnh: Hoàn thành điều kiện kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu trong tháng 11/2026; hoàn thành việc mở rộng triển khai, vận hành trong tháng 12/2026.*

+ *Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình chuẩn bị điều kiện triển khai; danh sách đầu mối nghiệp vụ, kỹ thuật, kết quả kết nối, cập nhật, đồng bộ dữ liệu; báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; báo cáo kết quả tham gia triển khai CSDLQG về XLVPHC.*

8. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai năm 2026 và đề xuất phương án hoàn thiện giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành, đánh giá kết quả triển khai CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương án hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành, đầu tư, nâng cấp, mở rộng chức năng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và cơ chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

+ *Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.*

+ *Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND cấp xã.*

+ *Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026.*

+ *Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tổng kết kết quả triển khai CSDLQG về XLVPHC năm 2026; phương án hoàn thiện, vận hành, đầu tư, nâng cấp CSDLQG về XLVPHC giai đoạn tiếp theo; kiến nghị, đề xuất.*

9. Tiếp nhận trang thiết bị, phần mềm để triển khai thực hiện CSDLQG về XLVPHC

Tiếp nhận thiết bị, phần mềm, dịch vụ liên quan để triển khai lắp đặt, cài đặt và vận hành, kiểm thử hệ thống, thống kê các lỗi, sự cố xảy ra trong quá trình vận hành để hiệu chỉnh, khắc phục.

- + *Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường.*
- + *Đơn vị phối hợp: Bộ Công an, Công an tỉnh là đầu mối phối hợp.*
- + *Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2028*
- + *Sản phẩm đầu ra: Hệ thống được lắp đặt, cài đặt, triển khai và đi vào hoạt động.*

10. Nâng cao nhận thức về xây dựng CSDLQG về XLVPHC

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc xây dựng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quá trình triển khai, vận hành, cập nhật và khai thác dữ liệu, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- + *Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã.*
- + *Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.*
- + *Sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền (nếu có); tin, bài tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin nội bộ; các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề, tài liệu tuyên truyền và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.*
- + *Thời gian hoàn thành: Triển khai trong năm 2026 và duy trì thường xuyên.*

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai trong phạm vi quản lý; phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm đầu ra.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) xem xét, chỉ đạo.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật NSNN và phân cấp ngân sách hiện hành, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Chế độ báo cáo, kiểm tra, đánh giá: Các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai báo cáo định kỳ trước ngày 10 hằng tháng (*lồng ghép vào báo cáo tháng Đề án 06*) **hoặc đột xuất** khi có yêu cầu về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ.

Quá trình thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh phạm vi, lộ trình, giải pháp kỹ thuật, phương án dữ liệu, phương án bảo đảm an toàn thông tin hoặc các nội dung liên quan, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) để tổng hợp, hướng dẫn và giải quyết./.

Nơi nhận:

- TCT ĐA06 Chính phủ (qua C06);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ CT Đề án 06 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND xã, phường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC^{Hào}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Hòa