

Số: *1377* / UBND - KT1

Hung Yên, ngày *28* tháng 8 năm 2012

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Phân khu B Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc đô thị mới Phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi:- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Mỹ Hào;
- Tập đoàn phát triển nhà và đô thị - HUD

UBND tỉnh Hưng Yên giao Tập đoàn phát triển nhà và đô thị - HUD (*Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng cũ*) làm chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng Phân khu B, Khu đô thị phía Bắc QL5, thuộc đô thị mới Phố Nối, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; dự án quy hoạch trên đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/11/2011 (tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND) và đã được tổ chức công bố quy hoạch theo đúng quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án rất chậm so với quy định của pháp luật và tiến độ cam kết. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD) và các sở, ngành liên quan của tỉnh khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Tập đoàn phát triển nhà và đô thị - HUD:

- Lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc tiếp theo của dự án và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có) về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2012.

- Phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và huyện Mỹ Hào lập phương án chi tiết di chuyển trận địa tên lửa của Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân đến địa điểm mới. Liên hệ và tổ chức làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân để thống nhất phương án di dời trận địa tên lửa của Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 361.

- Đồng thời, lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mỹ Hào tham mưu với UBND tỉnh về công tác thu hồi đất; Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở : Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường và UBND huyện Mỹ Hào hướng dẫn, giúp đỡ Tập đoàn phát triển nhà và đô thị - HUD khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án xây dựng Phân khu B Khu đô thị phía Bắc QL5 thuộc đô thị mới Phố Nối, huyện Mỹ hào, tỉnh Hưng Yên, theo quy định; Thường xuyên tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. *thuyet*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo)
- Chủ tịch; các Phó CT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT; CVXDCB^C.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc