

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Khoa giải phẫu bệnh lý (No.07) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên (giai đoạn II)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên (giai đoạn II);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1244/BC-SKHĐT ngày 05/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Khoa giải phẫu bệnh lý (No.07) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên (giai đoạn II).

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình gồm những nội dung chính sau:

1. Phân chia gói thầu: Công trình được chia thành 06 gói thầu; trong đó: 04 gói thầu dịch vụ tư vấn, 01 gói thầu dịch vụ phi tư vấn và 01 gói thầu xây lắp

2. Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	T/g thực hiện hợp đồng	T/g lựa chọn nhà thầu
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình Khoa giải phẫu bệnh lý (No.07)	5.080.000	210 ngày	Quý IV/2015

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	T/g thực hiện hợp đồng	T/g lựa chọn nhà thầu
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	128.900	Theo thời gian thi công công trình	Quý IV/2015
3	Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án	71.600		
4	Gói thầu số 4: Bảo hiểm xây dựng công trình	14.700		
5	Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán công trình	9.500	30 ngày	Quý III/2016
6	Gói thầu số 6: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	16.500	Đến khi lựa chọn xong nhà thầu	Quý IV/2015
Tổng số		5.321.200		

3. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Vốn ngân sách tỉnh; vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển.

+ Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Loại hợp đồng các gói thầu: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: Văn thư, XDCB^C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng