

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *191* /GM-UBND

Hưng Yên, ngày *14* tháng 6 năm 2019

GIẤY MỜI

HÒA TỐC

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên tại Văn bản số 238/BC-UBND ngày 05/6/2019 về tiến độ thực hiện dự án Mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải Hưng Yên (VNM-41), Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên báo cáo giải trình nguyên nhân chậm tiến độ, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án:

1. Thành phần mời:

- Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên;
- Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên;
- Giao UBND thành phố Hưng Yên mời các phòng, đơn vị của thành phố có liên quan; các nhà thầu tư vấn và thi công công trình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hưng Yên.

2. Thời gian: 15h00 ngày 14/6/2019 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: **Phòng họp 208, Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên.**

(Giao UBND thành phố Hưng Yên báo cáo giải trình nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện dự án; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc).

Trân trọng kính mời các đại biểu dự họp đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1^{LT}.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Ngọc Thuyên

Nguyễn Ngọc Thuyên