

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc thường kỳ quý III/2013 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 7/10/2013, đồng chí Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới quý III năm 2013 và triển khai thực hiện quý IV năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận như sau:

Nhìn chung, việc triển khai công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, huy động tốt sự đóng góp của nhân dân tham gia Chương trình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình vẫn còn một số tồn tại, yếu kém như công tác rà soát, điều chỉnh và nộp hồ sơ đồ án quy hoạch NTM chậm; công tác xử lý đất dôi dư triển khai thực hiện chưa được nhiều; việc thực hiện hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường GTNT còn chậm.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Công văn số 1192/UBND-KT1 ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở UBND xã và hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã, thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM, thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2013.

2. Sở Tài chính: Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các địa phương sử dụng và thanh quyết toán kinh phí xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định; trong xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2014, bố trí ngân sách thỏa đáng cho Chương trình xây dựng NTM; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT

trình UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn cho các xã được cấp kinh phí lập đề án xây dựng NTM còn thiếu; tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc trong việc thanh toán vốn xây dựng cơ bản (tại Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2012 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013).

3. Sở Nông nghiệp và PTNT: Ban hành hướng dẫn liên ngành về cơ chế thực hiện, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ xi măng cho các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu và xây dựng kế hoạch cấp phát xi măng cho các xã làm đường GTNT năm 2013; trình UBND tỉnh phê duyệt lại danh mục đối với địa phương đề nghị thay đổi danh mục các tuyến đường; xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại các huyện, thành phố trong tháng 11/2013.

4. Sở Xây dựng: Hướng dẫn tiêu chí nhà ở nông thôn, ban hành các thiết kế mẫu về nhà ở, nhà văn hóa (xã, thôn) và trạm y tế phù hợp với văn hóa từng địa phương trong tỉnh; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương hoàn thiện việc điều chỉnh, công bố quy hoạch và cấm mốc chỉ giới theo quy hoạch xây dựng NTM được duyệt, nộp hồ sơ quy hoạch về các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác dồn thửa đổi ruộng và hướng dẫn xử lý đất dôi dư, xen kẹt; nếu xã nào không xử lý được đất dôi dư thì kiên quyết không cho đấu giá đất giãn dân.

6. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, trình UBND tỉnh kiện toàn Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã.

7. Sở Giao thông vận tải: Đánh giá việc thực hiện Đề án Giao thông nông thôn; xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí giao thông trong việc thực hiện nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2015 - 2020.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tổ chức đánh giá Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã đã được phê duyệt; quan tâm hỗ trợ nhà cho các đối tượng có công.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh các xã: Bố trí thời gian và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các chuyên mục về xây dựng NTM (*trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm những địa phương làm tốt, những mô hình hay, những gương điển hình tiên tiến*).

10. Đề nghị MTTQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Các Hội, Đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, có những công việc thiết thực, phối hợp đầy

mạnh công tác tuyên truyền, vận động Đoàn viên, Hội viên tích cực đi đầu tham gia xây dựng NTM, khích lệ động viên các cá nhân, tổ chức cùng đồng lòng chung sức xây dựng NTM.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với các ngành, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, làm cho phong trào thực sự trở thành phong trào của toàn dân.

- Chỉ đạo UBND các xã hoàn thiện rà soát và điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới, báo cáo về tỉnh trước ngày 20/11/2013 (các xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới không phù hợp với chỉ tiêu, quy hoạch đất đai giai đoạn 2011-2020 thì phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp); chỉ đạo các xã thực hiện ngay việc công bố quy hoạch, thực hiện cấm mốc chỉ giới và quản lý quy hoạch theo quy định; tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM (trong đó có 5 tiêu chí đã sửa đổi) báo cáo BCD tỉnh cuối quý IV năm 2013.

- Căn cứ kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM cho các xã; Ban Chỉ đạo báo cáo cấp ủy chính quyền cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên, thành viên Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ phụ trách xã, tiến hành tổ chức họp kiểm điểm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, làm cơ sở cho công tác thi đua khen thưởng của các ngành, các tổ chức, đơn vị và từng cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; phân đấu kết thúc năm 2013 trung bình mỗi xã đạt thêm từ 2-3 tiêu chí, 20 xã điểm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các, sở, ngành;
- Các TV BCD NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên