

Số: *103/1* /QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày *27* tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Quảng Châu (đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến Khu di tích Đền Trần Mã Châu)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Quảng Châu (đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến Khu di tích Đền Trần Mã Châu);

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Quảng Châu (đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến Khu di tích Đền Trần Mã Châu);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 763/BC-SKHĐT ngày 24/4/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Quảng Châu (đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến Khu di tích Đền Trần Mã Châu) có tổng giá trị các gói thầu là **13.572.681.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm tám mươi một nghìn đồng).**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 04 gói thầu, bao gồm: 01 gói thầu xây lắp, 02 gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và 01 gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Cụ thể nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND thành phố Hưng Yên) và các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Hưng Yên, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành././

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sup>D</sup>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



**Đặng Ngọc Quỳnh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Quảng Châu  
(đoạn từ đường Dương Hữu Miên đến Khu di tích Đền Trần Mã Châu)**

*(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	12.969.379	Ngân sách tỉnh 70%; Ngân sách thành phố Hưng Yên 30%	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	270 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	404.255		Chỉ định thầu				
3	Bảo hiểm công trình	26.847						
4	Tư vấn kiểm toán	172.200				Quý II/2019		30 ngày
<b>TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU</b>		<b>13.572.681</b>						

\* Ghi chú: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các gói thầu trên cơ sở đảm bảo không làm phát sinh nợ đọng.