

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành Dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên

Ngày 25/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành Dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên tại Báo cáo số 345/BC-SKHĐT ngày 11/3/2019; ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đến ngày 31/12/2019.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh, trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Tập trung triển khai xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án, hoàn thành xong trước ngày 31/12/2019. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hạ tầng các khu dịch vụ để giao đất cho nhân dân 3 xã trong vùng Dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang và các cam kết của doanh nghiệp với tỉnh và địa phương.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark cam kết bằng văn bản về giá trị thanh quyết toán không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 1.984 tỷ đồng tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh; đôn đốc, giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng để hoàn thành công trình xong trước ngày 31/12/2019.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành; UBND các huyện và các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, GTVT, XD;
- UBND các huyện: VG, YM, KC;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark;
- Lưu: VT, KT1^D.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Ngọc Thuyên