

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện  
Dự án đường Trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5**

Ngày 14/11/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến về thi công đường Trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ; lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long báo cáo tình hình thực hiện đầu tư đường Trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5 (văn bản số 40/BC-CT-QLDA ngày 08/10/2013); ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1253/BC-SKHĐT ngày 13/11/2013); ý kiến của Sở Giao thông Vận tải (văn bản số 3089/SGTVT-BQLDA ngày 25/10/2013); ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Chủ tịch, **Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:**

1. Đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Trung tâm Khu đô thị Phía Nam Quốc lộ 5 tỉnh Hưng Yên theo quy mô công trình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3000/QĐ-UB ngày 15/7/2005 về Dự án đầu tư xây dựng đường trục Trung tâm Khu đô thị Phía Nam Quốc lộ 5- tỉnh Hưng Yên (sau khi thẩm định lại, giá trị xây lắp phần đường được đối trừ tiền đất khoảng 41 tỷ đồng, còn lại là vốn của nhà đầu tư).

2. Sở Giao thông Vận tải đôn đốc, chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đường Trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5 và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2014.

3. Phần kinh phí thu từ quỹ đất còn lại để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông của tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Yên Mỹ tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc lựa chọn danh mục các công trình cần đầu tư, trong đó ưu tiên đầu tư công trình trên địa bàn huyện Yên Mỹ, báo cáo UBND tỉnh (tính giá xây dựng tháng 7/2005).

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, XD, TC, GTVT, TNMT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Yên Mỹ;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long;
- CV: TNMT, XDCB<sup>C</sup>;
- Lưu: VT, GTTL.



**Bùi Huy Thanh**