

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

V/v tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy mạnh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ODA;
- UBND các xã, phường;

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, là động lực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế “hai con số” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó có nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2026 đến nay rất thấp, trong đó có dự án tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2026 đến ngày 30/6/2026 là 0%.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo; nhằm quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2026 và các năm tiếp theo, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các sở, ngành, các chủ đầu tư:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

- Chủ động xử lý ngay vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả của dự án. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà tài trợ để giải quyết các vướng mắc phát sinh, đặc biệt đối với các dự án có thay đổi, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh hiệp định vay.

- Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và có biện pháp xử lý theo quy định. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể,

cá nhân. Đối với dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kéo dài nhiều năm hoặc không bảo đảm khả năng hoàn thành theo tiến độ cam kết, phải gia hạn hiệp định vay nhiều lần, Chủ đầu tư rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng phương án xử lý cụ thể.

- Báo cáo và tổng hợp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các dự án được giao làm chủ đầu tư 6 tháng đầu năm 2026 và xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng của từng dự án trong các tháng còn lại của năm 2026; trong đó, nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn nước ngoài từ đầu năm đến nay (đặc biệt là các nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định mức độ kéo dài và ảnh hưởng của các vướng mắc tới tiến độ thực hiện dự án), đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, giải quyết vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2026 gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 09/7/2026**.

- Thực hiện rà soát, kiên quyết không đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay, phê duyệt các dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp hoặc không rõ ràng, chưa bảo đảm tính khả thi, không phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch theo quy định của pháp luật, trùng lặp với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa xác định rõ tổng mức vốn vay, nguồn vốn đối ứng hoặc có nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước; đặc biệt không để xảy ra tình trạng đăng ký nhu cầu vốn vượt quá khả năng hấp thụ vốn hoặc đề xuất dự án không có khả năng hoàn thành theo tiến độ cam kết.

- Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; đặc biệt, cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng quy trình, thủ tục, quy định, yêu cầu của Nhà tài trợ để chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ, tài liệu có liên quan, tránh để bị động trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Đối với các dự án chuyển tiếp: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đấu thầu và các thủ tục cần thiết của dự án đảm bảo theo đúng quy định. Chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân để bổ sung vốn cho dự án có khả năng giải ngân tốt; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp dự án bị cắt giảm kế hoạch vốn được giao.

- Đối với các dự án mới: Nghiên cứu các quy định của pháp luật, của nhà tài trợ nước ngoài để chủ động triển khai các công việc có thể thực hiện trước theo quy định (như công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các hồ sơ) để khi thoả thuận vay có hiệu lực sẽ triển khai thi công được ngay. Các sở ngành, đơn vị được giao triển khai thủ tục đầu tư các dự án mới phải đánh giá kỹ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ sẵn sàng triển khai, sự phù hợp với quy hoạch và khả năng vốn; chịu trách nhiệm toàn diện về việc đề xuất các dự án mới triển khai giai đoạn 2026-2030.

2. Sở Tài chính

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2026 tối đa cho từng dự án và nhập vào hệ thống Tabmis để bảo đảm nhu cầu giải ngân kịp thời; kịp thời rà soát, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định và đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 401/TTg-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2026.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030; trong đó, đánh giá đầy đủ sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả tài chính, khả năng trả nợ, khả năng hấp thụ vốn, tính khả thi và tính bền vững của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong quá trình tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026 về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; kịp thời tổng hợp và kiến nghị xử lý dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài; trên cơ sở kết quả giám sát, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp điều hành cần thiết nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng vốn nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các sở ngành, đơn vị, các chủ đầu tư nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định pháp luật liên quan và Văn bản này; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết; Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp chậm tiến độ triển khai thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành thuộc tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD số 1, số 2;
- Lưu: VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Lê Huy