

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3287/UBND-KT1

Hưng Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2019

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp  
đồng thi công xây dựng công trình  
đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và  
đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải  
Phòng, huyện Khoái Châu

Kính gửi:


- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Khoái Châu;
- Ban Quản lý dự án đầu tư công trình  
giao thông - xây dựng.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2574/SGTVT-KCHT ngày 11/12/2019 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Khoái Châu, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương để Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Khoái Châu đến ngày 30/12/2020 (do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng) theo đúng quy định.

2. UBND huyện Khoái Châu phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư xong trước ngày 30/6/2020. /.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  
UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Thế Cử**