

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 22/TTr-VHTT&DL ngày 27/02/2014 và kết quả thẩm định Kế hoạch đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 192/BC-SKHĐT ngày 27/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng Hạ tầng kỹ thuật công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, với những nội dung chủ yếu sau:
Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên.

Kế hoạch đấu thầu gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phân chia gói thầu: Kế hoạch đấu thầu được phân chia thành 6 gói thầu (1 gói thầu thi công xây dựng công trình, 4 gói thầu tư vấn và 1 gói thầu mua sắm hàng hóa).

II. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian lựa chọn nhà thầu theo bảng dưới đây:

Số TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Tổng số	26.413.500		
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	61.500	Tháng 3 năm 2014	Đến khi lựa chọn xong nhà thầu
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	451.500	Tháng 3 năm 2014	70 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án công trình	409.500	Tháng 3 năm 2014	70 ngày
4	Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình	50.100	Tháng 3 năm 2014	70 ngày
5	Gói thầu số 5: Kiểm toán công trình	138.700	Quý IV năm 2014	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Thi công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh	25.302.200	Tháng 3 năm 2014	70 ngày

2. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

3.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 6: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu.

3.2. Phương thức đấu thầu:

Gói thầu số 6: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4. Hình thức hợp đồng:

- Gói thầu số 6: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Gói thầu số 4: Hợp đồng trọn gói.
- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *hau*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB^H.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Thới
Nguyễn Xuân Thới