

Số: 47 / TB-UBND

Hung Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2009

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH
Tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh ngày 30/3/2009

Ngày 30/3/2009, đồng chí Nguyễn Bật Khách - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban UBND tỉnh để nghe Công ty cấp nước Hưng Yên báo cáo về việc đấu thầu hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên, nguồn vốn ODA Phần Lan. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán và Nguyễn Thị Kim Loan cùng lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; UBND thành phố Hưng Yên. Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các Sở, ngành, UBND thành phố Hưng Yên và ý kiến của các Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1- Đồng ý với đề xuất của chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế lắp đặt 729m đường ống gang D400 từ phương án lắp nổi đặt trên các trụ bê tông, sang phương án lắp chìm dưới đất để phù hợp với thực tế mặt bằng thi công. Trước khi trình duyệt phê duyệt điều chỉnh thiết kế chủ đầu tư phải xin ý kiến chấp thuận của nhà tài trợ (ODA) Phần Lan.

2- Sau khi điều chỉnh thiết kế được phê duyệt chủ đầu tư có trách nhiệm thương thảo với nhà thầu về giá sau điều chỉnh thiết kế, để nhà thầu chào lại giá và nhà thầu phải chấp hành đầy đủ các sắc thuế theo quy định của Pháp luật.

3- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư trình tự thực hiện. Sau khi thương thảo, chủ đầu tư lập báo cáo kết quả đấu thầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong tháng 4/2009.

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, XD;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Công ty cấp nước Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV:XDCB^C;
- Lưu VT.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Đỗ Bá Toát