

Phụ lục 3:
DANH MỤC NHIỆM VỤ GIẢI NGÂN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG 100 NGÀY
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND, ngày /7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên)

STT	Tên nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Kinh phí (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân đến ngày 30/6/2026	Thời hạn hoàn thành	Mô tả/Ghi chú
1	Chuyển đổi số, lắp đặt hệ thống kết nối giám sát công tác Phòng, chống thiên tai tới các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và 1 số công trình đê điều thủy lợi	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	4.020		30/09/2026	Đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tiếp tục thực hiện theo quy định..
2	Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	1.500		31/12/2026	Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật của hy.check.net.vn. Xây dựng hồ sơ cấp 2, khảo sát thuê máy chủ cho hệ thống truy xuất nguồn gốc hy.check.net.vn.
3	Giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác xúc tiến đầu tư	Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên	1.998	13	31/12/2026	Có văn bản xin điều chỉnh thời gian thực hiện đến Quý IV năm 2026
4	Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên	1.633		31/12/2026	Đang trong kỳ thực hiện thuê dịch vụ CNTT năm 2025
5	Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa Trung tâm phục vụ hành chính công	Văn phòng UBND Tỉnh	5.440		30/9/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện thiết kế chi tiết.

6	Nâng cấp Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng SOC của tỉnh	Công an tỉnh Hưng Yên	23.192		30/9/2026	- Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện thiết kế chi tiết. - Công an tỉnh đã đăng tải Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định, đang tổ chức chấm các hồ sơ dự thầu - Đã ký hợp đồng gói thầu ngày 18/7/2026 <i>(Xin điều chỉnh kinh phí từ nhiệm vụ số 19 sang và nguồn kinh phí cấp năm 2025 chưa thực hiện)</i>
7	Nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành Công Thương	Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên	2.000		30/10/2026	Đã phê duyệt đầu tư dự án, đang triển khai các bước đấu thầu theo quy định.
8	Nâng cấp hạ tầng CNTT của Sở Tài chính	Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên	5.400		30/11/2026	Đang ra quyết định phê duyệt KHLCNT
9	Nâng cấp hệ thống mạng lõi tại Trụ sở tòa nhà Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh	Văn phòng UBND Tỉnh	7.017		30/9/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện thiết kế chi tiết.
10	Nâng cấp phần mềm chấm điểm các chỉ số: CCHC, DCCI, PAPI	Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên	2.800		30/09/2026	Đến nay các bộ tiêu chí của chỉ số CCHC, PAPI, DCCI đã được cập nhật trên bản demo, các chức năng phân quyền tự đánh giá, thẩm định đã được thiết lập. Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các chức năng đảm bảo tính ứng dụng thuận tiện.
11	Nâng cấp trang thiết bị cho cấp cơ sở để đảm bảo thực hiện việc hiện đại hóa hệ thống giao ban trực tuyến toàn tỉnh	Văn phòng UBND Tỉnh	27.588		30/9/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện thiết kế chi tiết.

12	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh đến UBND cấp xã	Văn phòng UBND Tỉnh	3.000		01/09/2026	Đang trình Sở Tài chính chuyển nguồn thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng ứng dụng Ứng dụng A.I hỗ trợ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu Trung tâm IOC
13	Nâng cấp, mở rộng trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC)	Văn phòng UBND Tỉnh	66.977		30/9/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện thiết kế chi tiết.
14	Phấn đấu hằng năm ít nhất 50 CBCC, VC tại địa phương đào tạo Thạc sỹ CNTT, a học dữ liệu	Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên	15.000		01/07/2026	Đã cử 01 công chức học thạc sỹ CNTT tại Đại học Bách Hà Nội; 21 trường hợp chưa đủ điều kiện về năng lực ngoại ngữ sẽ được ôn tập, bồi dưỡng trong tháng 7/2026 theo Công văn số Công văn số 6071/SNV-XDCQ ngày 22/6/2026 - Nhiệm vụ chuyển tiếp 2025-2026
15	Rà soát, trang cấp máy móc thiết bị, đường truyền phục vụ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp cơ sở	Văn phòng UBND Tỉnh	15.080		01/07/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện thiết kế chi tiết.
16	Số hóa dữ liệu lưu trữ ngành xây dựng	Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên	4.000	1.176	01/09/2026	Đã ký hợp đồng thực hiện với đơn vị trúng thầu ngày 04/6/2026. Nhà thầu đang triển khai thực hiện.
17	Số hóa tài liệu bổ sung vào hệ thống khai thác dữ liệu thuộc CSDL ngành Công Thương	Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên	1.506	533	31/10/2026	Đã ký hợp đồng thực hiện với đơn vị trúng thầu, đồng thời phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát. Đang thực hiện các bước tiếp theo.

18	Thuê dịch vụ CNTT để duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên	Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên	2.118		30/09/2026	Thực hiện theo Hợp đồng số 0609/2024/HĐTDV-SNV-VNPT ngày 06/09/2024 thuê dịch vụ, vận hành Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên và các chi phí tư vấn đi kèm
19	Thuê dịch vụ thiết bị, kênh truyền, dịch vụ thông tin, vận hành hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh	Công an tỉnh Hưng Yên	10.478,00	993		Nhiệm vụ này có 3 Gói: (Đang triển khai thực hiện) - Gói 1: Thuê dịch vụ camera giám sát giao thông, an ninh Giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ: 6136 triệu (Tháng 12/2025 hết hạn không đủ cơ sở pháp lý ký hợp đồng tiếp) nên đề nghị chuyển nguồn. - Gói 2: Thuê dịch vụ camera giám sát giao thông, an ninh Giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũ: 2.383 triệu (Đã giải ngân kinh phí tháng 1, 2, 3/2026: 596 triệu. - Gói 3: Thuê dịch vụ camera giám sát giao thông, an ninh Giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũ: 1960 triệu (Chưa đến kỳ thanh toán)
20	Thuê dịch vụ vận hành hệ thống phòng họp không giấy tờ tỉnh Hưng Yên	Văn phòng UBND Tỉnh	4.500		01/09/2026	Đã thẩm định xong, phê duyệt KHLCNT.... Đang thực hiện tổ chức đấu thầu
21	Thuê hệ thống phần mềm Trung tâm điều hành thông minh	Văn phòng UBND Tỉnh	2.263		01/09/2026	Đã có kết quả Trúng thầu, dự kiến tháng 6 hoàn thành

22	Thuê hệ thống xác thực tập trung (SSO) giai đoạn 2026-2029	Sở a học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên	950		15/12/2026	Đang chuẩn bị thủ tục thuê giai đoạn 2026-2029
23	Thuê kênh truyền kết nối các hệ thống camera với trung tâm IOC	Công an tỉnh Hưng Yên	126		31/12/2026	Đang triển khai thực hiện, kinh phí hợp đồng được thanh toán theo thời hạn đến tháng 12/2026
24	Thuê phần mềm giám sát nội dung thông tin mạng liên quan tới tỉnh Hưng Yên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên	767		31/12/2026	Thời gian thuê dịch vụ tiếp theo từ tháng 12/2026
25	Thuê phần mềm quản lý văn bản và điều hành giai đoạn 2026-2029	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên	2.500		15/12/2026	Đang chuẩn bị thủ tục thuê giai đoạn 2026-2029
26	Thuê ứng dụng viễn thám trong thống kê diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	200		31/07/2026	Đã hoàn thành ngày 30/6/2026
27	Thực hiện số hóa 3D/360 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt và di tích xếp hạng quốc gia, giai đoạn 4 năm 2026	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên	5.000		30/09/2026	Rà soát, thẩm định các di tích đề nghị số hóa. Tiến hành hợp Tổ giúp việc số hóa di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia năm 2026.
28	Tiếp tục số hóa dữ liệu và nâng cấp quản lý dữ liệu số hóa ngành giáo dục và đào tạo (tiếp tục thực hiện sau Quyết định 628	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên			31/08/2026	Quyết định số 978/QĐ-SGDĐT ngày 04/6/2026 về việc: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: SỐ hóa dữ liệu và nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu số hóa ngành GDĐT
29	Tiếp tục triển khai Bệnh án điện tử tại các cơ sở KBCB công lập	Sở Y tế tỉnh Hưng Yên				Sở Y tế đã báo cáo số 157/BC-SYT gửi UBND tỉnh, Sở Tài Chính; Sở KHCN đề xuất chủ trương đầu tư

30	Tiếp tục triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn tỉnh	Sở Y tế tỉnh Hưng Yên			31/12/2026	Nhiệm vụ này đã trình thực hiện trong Đề án chuyển đổi số cho 104 trạm Y tế cấp xã; Đang tổng hợp nhu cầu phân bổ kinh phí
31	Triển khai mô hình KIOSK thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công	Văn phòng UBND Tỉnh	9.072		30/9/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa.
32	Triển khai phần mềm Văn phòng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh	Văn phòng UBND Tỉnh	4.300		30/9/2026	Đã Phê duyệt Dự án. Đang thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa.
33	Triển khai thực hiện chương trình thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên	Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên	900		30/10/2026	
34	Tập huấn cho nông dân tại cơ sở về xử lý rom rạ, chuyển đổi số,	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	279		30/09/2026	Đã thành lập Tổ biên soạn tài liệu. Triển khai kế hoạch tập huấn. Chuẩn bị kinh phí tập huấn trong tháng 7/2026
35	Xây dựng Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu ngành tài chính	Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên	6.000		30/11/2026	Xây dựng xong Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Đang xin ý kiến Sở a học và Công nghệ.
36	Xây dựng Trung tâm dữ liệu số Ngành Tư pháp Hưng Yên	Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên	10.000		01/09/2026	+ Dự kiến hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành trong tháng 10/2026.
37	Xây dựng phần mềm chấm điểm kết quả thực hiện Dân vận Chính quyền, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp	Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên	1.000		30/09/2026	Ngày 02/7/2026, Sở Nội vụ đã ban hành Tờ trình số 654/TTr-SNV trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Bộ tiêu chí, Bảng thang điểm và quy trình xét công nhận cấp xã đạt chuẩn mô hình "Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh

						Hung Yên
38	Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu Vi bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên	4.000		30/9/2026	Dự kiến hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 20/8/2026.
39	Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về hòa giải ở cơ sở và áp dụng AI trong tra cứu và tư vấn hòa giải ở cơ sở	Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên	12.500		30/9/2026	Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-STP ngày 17/6/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng; hiện nay đang thực hiện các thủ tục hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo quy định.
40	Xây dựng trợ lý ảo tổng hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI Offline đánh giá phân tích tổng hợp tình hình an ninh trật tự thúc đẩy công tác chuyển đổi số	Công an tỉnh Hưng Yên	4.700		30/11/2026	Công an tỉnh đang làm đề xuất chủ trương mua sắm; chứng thư thẩm định giá
41	Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hưng Yên	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	83.588	17.000	31/12/2026	- Đã lựa chọn xong nhà thầu; - Nhà thầu Giám sát thi công đang thực hiện công tác giám sát Nhà thầu triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện công việc của hợp đồng. - Đã giải ngân 17.000 triệu đồng.
42	Định danh tổ chức doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình	Công an tỉnh Hưng Yên	1.234	495	31/12/2026	Công an tỉnh đã hoàn thành thu nhận hồ sơ, đề nghị C06 - BCA định danh cho gần 19.000 doanh nghiệp. Hiện nay C06 chưa có phần mềm triển khai nên chưa có cơ sở thực hiện.

43	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý, điều hành lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Hưng Yên	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	4.488,3		31/10/2026	Đang trình thẩm định Dự án.
44	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý, điều hành lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật tại tỉnh Hưng Yên	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên	6.855	125,7	31/10/2026	Đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, đơn vị thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật; đơn vị Thẩm định giá; đã thực hiện giải ngân được 125.700.000 đồng.
Tổng			365.969,3	20.336		