

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HUNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *146*/UBND-KT2

Hung Yên, ngày *12* tháng *9* năm 2011

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án
đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Xây dựng, Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính
Việt Nam (VIDIFI).

Thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải (trong đó có Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên); UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng và UBND các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng cho VIDIFI triển khai thực hiện.

Đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của tỉnh và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đang thi công, hoàn thành các thủ tục để khởi công các gói thầu còn lại, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết.

*(Đính kèm Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2011
của Văn phòng Chính phủ)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Minh Ngọc