

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Giải phóng
mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại khu Đại học Phố Hiến**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến;

Căn cứ Báo cáo chương trình phục hồi sinh kế của Trường Đại học Thủy lợi đã được nhà tài trợ ADB chấp thuận ngày 04/9/2013 và được tư vấn hoàn thiện tháng 9/2013;

Căn cứ Công văn số 410/UBND-KTN ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh về việc chấp thuận khung chính sách tái định cư dự án ADB 5 cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại Khu đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Công văn số 1121/ĐHTL-DAH Y ngày 01/11/2013 của Trường Đại học Thủy lợi về việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1257/TTr-SKHĐT ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại Khu Đại học Phố Hiến với những nội dung cơ bản sau:

1. Tổng mức đầu tư theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh: 264.852 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí quản lý dự án: 1.650 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 112 triệu đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 239.013 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 24.077 triệu đồng

2. Nay điều chỉnh tổng mức đầu tư như sau:

2.1. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện chương trình phục hồi sinh kế (đào tạo nghề, phục hồi thu nhập và phát triển sinh kế. *(Chi tiết như Báo cáo Chương trình phục hồi sinh kế kèm theo)*

2.2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh:

264.852 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí quản lý dự án: 1.650 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 112 triệu đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 244.378 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 18.712 triệu đồng

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy lợi tại Khu Đại học Phố Hiến không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư; Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến; Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- CV: GTTL^D
- Lưu VT; CV: TNMT^K

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Khắc Hòa