

Số : *1389* /TTr-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung vốn để giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy.

- Thực hiện cam kết bàn giao mặt bằng sạch của tỉnh cho Trường Đại học Thủy Lợi để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; ngày 29/3/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi, tại khu đại học Phố Hiến (do Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến làm chủ đầu tư); theo đó, Dự án có diện tích đất thu hồi là 81,4ha của các xã Nhật Tân, An Viên, Dị Chế huyện Tiên Lữ và tổng mức đầu tư là 264,852 tỷ đồng, bao gồm:

- + Chi phí quản lý dự án là 1,650 tỷ đồng.
- + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 112 triệu đồng.
- + Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 239,013 tỷ đồng.
- + Chi phí dự phòng là 24,077 tỷ đồng.

Đến nay UBND tỉnh đã cấp cho Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến (Chủ đầu tư của Dự án) là 95 tỷ đồng (theo Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 và Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh) để tổ chức thực hiện.

- Ngày 17/7/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 1663/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (giai đoạn I: 2012-2016). Theo đó, diện tích đất thu hồi để thực hiện Dự án trong giai đoạn I là 56,33ha và ADB (nhà tài trợ vốn ODA) yêu cầu thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là trước ngày 31/12/2012. Trên cơ sở đó, ngày 06/8/2012 Trường Đại học Thủy Lợi có Văn bản số 614/ĐHTL-BQLDA về việc bố trí bổ sung vốn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; ngày 22/8/2012, Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến có Báo cáo số 12/BC-BQL về việc tổ chức thực hiện Dự án giải phóng mặt bằng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến; trong đó đề nghị cấp bổ sung kinh phí để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 56,35ha đất và bàn giao cho Trường Đại học Thủy Lợi trước ngày 31/12/2012.

+ Di chuyển các đường dây trung áp khoảng 11,5 tỷ đồng.

+ Cải tạo hệ thống Thủy lợi khoảng 3,5 tỷ đồng.

- Như vậy kinh phí cần bổ sung để giải phóng 56,35ha mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Thủy Lợi tại Khu Đại học Phố Hiến sẽ vào khoảng 75,28 tỷ đồng (170,28 tỷ đồng kinh phí dự kiến - 95 tỷ đồng kinh phí đã cấp).

UBND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho phép cấp bổ sung số kinh phí trên để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án. *a/*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: Văn thư, XDCB^H.



Nguyễn Khắc Hòa

Nguyễn Khắc Hòa