

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Hồng Vân, huyện Ân Thi**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hồng Vân, huyện Ân Thi;

Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 264/BC-SKHĐT ngày 21/02/2017 và Tờ trình số 04/TTr-XDCB.CTy ngày 14/02/2017 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hồng Vân, huyện Ân Thi, với tổng giá trị các gói thầu là **6.591.451.000 đồng**, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh) và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT<sup>2</sup>LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Đặng Ngọc Quỳnh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP**  
**TRẠM BƠM HỒNG VÂN, HUYỆN AN THI**  
*(Kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017*  
*của UBND tỉnh Hưng Yên)*

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hồng Vân, huyện Ân Thi	6.310.950	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2017	Trọn gói	240 ngày
02	Gói thầu số 2: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	126.158		Chỉ định thầu				
03	Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình	41.263						
04	Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán công trình	113.080				Quý IV năm 2017		30 ngày
<b>TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU</b>		<b>6.591.451</b>						