

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.92,
đoạn từ Km0 + 385 đến Km 5 + 100, huyện Tiên Lữ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.92, đoạn từ Km 0 + 385 đến Km 5 + 100, huyện Tiên Lữ;

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.92, đoạn từ Km 0 + 385 đến Km 5 + 100, huyện Tiên Lữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1284/BC-SKHĐT ngày 22/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.92, đoạn từ Km 0 + 385 đến Km 5 + 100, huyện Tiên Lữ có tổng giá trị các gói thầu là **36.361.539.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn đồng).**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 04 gói thầu, bao gồm: 01 gói thầu xây lắp và 03 gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ) và các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1^D.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.92,
đoạn từ Km0 + 385 đến Km 5 + 100, huyện Tiên Lữ

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	35.018.330	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Tiên Lữ	Đấu thầu	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	450 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công công trình	866.555		rộng rãi trong nước không sơ tuyển				
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT dự thầu	85.295		Chi định thầu				60 ngày
4	Kiểm toán công trình	391.359				Quý I/2020		60 ngày
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU		36.361.539						

* Ghi chú: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các gói thầu theo tiến độ kế hoạch vốn phân bổ cho dự án, không được làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản. ✓