

Số: 44 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 19 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp thường kỳ quý I/2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới

Ngày 12/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, ý kiến của các đại biểu, **Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:**

Chương trình xây dựng NTM triển khai còn chậm so với yêu cầu, nhất là về công tác lập, phê duyệt Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; nhận thức của cán bộ các cấp và người dân chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về ý nghĩa, phương pháp triển khai, cũng như chưa thấy rõ vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức chỉ đạo chưa chủ động thiếu tập trung, quyết liệt, thực hiện còn lúng túng.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, trong thời gian tới các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn các Chương trình MTQG, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu để phục vụ xây dựng NTM; tham mưu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn và cơ chế quản lý đầu tư công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật NTM giai đoạn 2013-2015. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường giao thông nông thôn (*thời gian hoàn thành trước 10/4/2013*); thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã sử dụng kinh phí thực hiện các dự án đúng quy định và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát nguồn kinh phí đã cấp cho các địa phương, cơ sở (*bao gồm nguồn vốn CTMTQG và nguồn vốn ngân sách tỉnh*), ban hành hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán kinh phí cho công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh bổ sung, điều chuyển nguồn kinh phí cho các xã chưa được hỗ trợ để lập đề án xây dựng NTM.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xác định và công nhận xã đạt các tiêu chí NTM; xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM giai đoạn 2013 - 2015. Ban hành hướng dẫn tiêu chí thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã phục vụ xây dựng NTM.

4. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng quy hoạch xây dựng NTM của tất cả các xã trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh. Ban hành hướng dẫn việc công bố, quản lý và cắm mốc chỉ giới quy hoạch xây dựng NTM; xây dựng và ban hành các thiết kế mẫu về nhà văn hóa (xã, thôn), trạm y tế xã.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành hướng dẫn xử lý đất xen kẹt trên địa bàn các xã; hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp. Xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí về môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Công Thương: Tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu, quy định tiêu chí công nhận "*Xã đạt chuẩn văn hóa NTM*"; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện các tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa.

8. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/9/2011 về việc phát động phong trào thi đua "*cả nước chung sức xây dựng NTM*" và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/3/2012 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "*xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030*".

9. Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế quy định về hỗ trợ lãi xuất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm xây dựng NTM; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng NTM theo đúng quy định (*báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/03/2013*);

- Chỉ đạo các xã thực hiện ngay việc công bố quy hoạch được duyệt, cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa và thực hiện quản lý quy hoạch theo quy định;

- Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 3 ha cho phù hợp để tạo nguồn thu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới;

- Công tác lập và phê duyệt Đề án xây dựng NTM: Chậm nhất đến ngày 31/03/2013 tất cả các xã phải hoàn thành phê duyệt xong Đề án xây dựng NTM;

- Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi 05 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá kỹ lại thực trạng

nông thôn; từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hoàn thành từng tiêu chí qua các năm. Phân đầu trong năm 2013 mỗi xã hoàn thành từ 01 - 03 tiêu chí;

- Tổng hợp đầy đủ số liệu nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM, nhất là nguồn vốn đầu tư trong nhân dân;

- Đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM là để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Nguồn lực chủ yếu của người dân đầu tư xây dựng trong khuôn viên nhà mình là chính cho khung trang sạch đẹp, phù hợp với cảnh quan nông thôn; đồng thời tham gia đóng góp xây dựng đường thôn, xóm. Vận động, khuyến khích và có hình thức khen thưởng kịp thời người dân, cộng đồng tự nguyện hiến đất, vật tư và công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TNMT, Xây dựng, GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Văn hóa TT và du lịch, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các thành viên BCD NTM tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Huy Thanh