

Số: 843/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Trụ sở làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 508/BC-SKHĐT ngày 22/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trụ sở làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên với tổng giá trị các gói thầu là 6.884.318.000 đồng, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên) và các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT2^o.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên

*(Kèm theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018
 của UBND tỉnh Hưng Yên)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình trụ sở làm việc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên	6.263.850	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2018	Trọn gói	210 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	198.809						Theo thời gian thi công xây dựng
3	Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án	198.628						
4	Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình xây dựng	6.657						
5	Gói thầu số 5: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	26.145						Đến khi lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng
6	Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.502						
7	Gói thầu số 7: Thí nghiệm nén tĩnh cọc	75.000						20 ngày
8	Gói thầu số 8: Tư vấn kiểm toán	109.727						Quý II năm 2019
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU		6.884.318						