

Số: 304 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2012

**THÔNG BÁO**  
**Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**Về việc giải quyết tồn tại Dự án xây dựng mô hình trồng thâm canh**  
**chuối tây, chuối tiêu hồng vùng bãi**

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành hữu quan đã xem xét về việc kéo dài thực hiện Dự án xây dựng mô hình trồng thâm canh chuối tây, chuối tiêu hồng vùng bãi.

Sau khi nghe Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo quá trình triển khai thực hiện Dự án xây dựng mô hình trồng thâm canh chuối tây, chuối tiêu hồng vùng bãi, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:**

Việc tự ý cho kéo dài thời gian thực hiện Dự án xây dựng mô hình trồng thâm canh chuối tây, chuối tiêu hồng vùng bãi của UBND huyện Khoái Châu không báo cáo UBND tỉnh quyết định là không đúng với quy định. Do vậy, nguồn kinh phí hỗ trợ do kéo dài thời gian thực hiện Dự án, UBND huyện Khoái Châu phải có trách nhiệm thanh toán trả nông dân.


Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Khoái châu và các cơ quan có liên quan thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện Khoái Châu;
- CV: TH<sup>Tuấn</sup>;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Bùi huy Thanh**