

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HUNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1636* /UBND-KTTH

Hung Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2009

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trái
phiếu Chính phủ năm 2009

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh;
- Công ty TNHH một thành viên- khai thác công trình thủy lợi và thoát nước thành phố Hưng Yên.

Theo thông báo tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Tài chính (Công văn số 11740/BTC-ĐT ngày 20/8/2009), việc giải ngân thanh toán vốn trái phiếu chính phủ của tỉnh Hưng Yên rất chậm, đến ngày 30/6/2009, tỉnh Hưng Yên mới giải ngân được 23,844 tỷ đồng, đạt 11,46% so với kế hoạch; trong đó: thủy lợi 2,704 tỷ đồng, đạt 2,25 % kế hoạch; Y tế 12,333 tỷ đồng, đạt 19,89 % kế hoạch; Giáo dục 8,847 tỷ đồng, đạt 33,58 % kế hoạch. Số dự án chưa đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước 44 dự án, kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 của các dự án chưa đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước 32,280 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ, thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư, đưa vào sử dụng ngay trong năm 2009-2010, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan, các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm Thông báo số 185/TB-UBND ngày 11/8/2009 ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về kiểm điểm tiến độ triển khai thi công và giải ngân các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

2. Căn cứ kế hoạch đã được tỉnh phân bổ năm 2009 cho các dự án, các chủ đầu tư phân đầu thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn trong niên độ năm 2009, không kéo dài thanh toán sang năm 2010. Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh

toán vốn đầu tư của các dự án, giải quyết vướng mắc phát sinh, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch vốn XDCB năm 2009.

3. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyền, cần tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương mình để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trường hợp không giải quyết được báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất) để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại văn bản này; tổng hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn Trái phiếu chính phủ;
- CV: XDCB^C, KTTH^T, VX;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Bật Khách