

Số: 1917/QĐ-UBND

*Hưng Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2010*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian đấu thầu công trình  
Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Khoái Châu**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Khoái Châu;

Xét đề nghị của UBND huyện Khoái Châu ngày 28/9/2010 tại Tờ trình số 108/TTr-UBND về việc xin lùi thời gian tổ chức đấu thầu,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian đấu thầu công trình Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Khoái Châu với những nội dung sau:

+ Lập hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định trước ngày 10/10/2010.

+ Thông báo mời thầu: Chủ đầu tư thông báo mời thầu theo qui định từ ngày 05/10/2010.

+ Tổ chức bán hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt trong giờ hành chính tại UBND huyện Khoái Châu từ ngày 16/10/2010 đến thời điểm trước khi đóng thầu.

+ Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 02/11/2010, các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại UBND huyện Khoái Châu trước thời điểm đóng thầu để tổ chức đóng thầu theo qui định.

+ Thời gian mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

**Điều 2.** Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Khoái Châu.

**Điều 3.** Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu và thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành. *thuyet*

**Nơi nhận**

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, XDCB<sup>H</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Minh Ngọc**