

Số: 509/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình xây dựng
cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tiên Lữ
hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tiên Lữ- hạng mục: Xây mới nhà lớp học bộ môn; cải tạo nhà lớp học 3 tầng; hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 178/BC-SKHĐT ngày 07/3/2012 về báo cáo thẩm định Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tiên Lữ- hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng; hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tiên Lữ- hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng; hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ.

- Chủ đầu tư: Trường THPT Tiên Lữ.

- Kế hoạch đấu thầu công trình gồm những nội dung chính sau đây:

1. Phân chia gói thầu:

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc, hạng mục công trình được phân chia thành 05 gói thầu.

2. Nội dung của từng gói thầu:

2.1. Tên gói thầu, giá gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Thời gian thực hiện (Ngày)
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng	6.039.900.000	300

	cấp Trường THPT Tiên Lữ-hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng; hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ		
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:	157.000.000	Theo thời gian thi công công trình
3	Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình:	150.000.000	Theo thời gian thi công công trình
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng:	20.000.000	Theo thời gian lựa chọn nhà thầu
5	Gói thầu số 5: Mua bảo hiểm xây dựng công trình:	13.400.000	Theo thời gian thi công công trình

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:
- + Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển;
- + Các gói thầu số 2, 3, 4, 5: Chỉ định thầu.
- Phương thức đấu thầu gói thầu số 1: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

2.3. Loại hợp đồng các gói thầu:

- Các gói thầu số 1 Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Các gói thầu số 2, 3, 4: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm;
- Các gói thầu số 5: Hợp đồng trọn gói.

2.4. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu: Công trình được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh.

2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và các ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: Văn thư, XDCC^C.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hào