

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.66, huyện Ân Thi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.66, huyện Ân Thi;

Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.66, huyện Ân Thi;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1231/BC-SKHĐT ngày 28/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.66, huyện Ân Thi có tổng giá trị các gói thầu là **29.573.077.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 06 gói thầu, bao gồm: 01 gói thầu xây lắp, 04 gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và 01 gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Cụ thể nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Ân Thi) và các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch UBND huyện Ân Thi và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1^D.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.66, huyện Ân Thi
(Kèm theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Thi công xây lắp công trình	28.326.888	Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện Ân Thi 30%	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	730 ngày	
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và gói thầu giám sát công trình	78.376		Chi định thầu					Đến khi lựa chọn được nhà thầu
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và gói thầu giám sát công trình	43.572							
4	Bảo hiểm công trình	54.565				Quý IV/2017		730 ngày	
5	Tư vấn kiểm toán dự án	348.076				Quý II/2019		30 ngày	
6	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	721.600		Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2017		730 ngày	
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU		29.573.077							