

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc**

Số 1305/UBND-VX

Hưng Yên, ngày 18 tháng 8 năm 2009

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
nhiệm vụ quy hoạch phục dựng chùa
Nguyệt Đường tại thành phố Hưng Yên

Kính gửi: - Các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên

Thực hiện Thông báo số 653-TB/TU ngày 22/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phục dựng chùa Nguyệt Đường tại thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên; ngày 17/7/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1305/UBND-VX đồng ý về chủ trương phục dựng chùa Nguyệt Đường và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Hưng Yên phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt trong việc lập quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch phục dựng chùa Nguyệt Đường (theo đề nghị của Thiền viện Trúc Lâm- Đà Lạt tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hưng Yên, ngày 11/8/2009), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại văn bản số 1305/UBND-VX ngày 17/7/2009; phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm- Đà Lạt, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và các sở, ngành liên quan xác định vị trí quy hoạch xây dựng, phục dựng chùa Nguyệt Đường; phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch, diện tích của Văn Miếu Xích Đằng, đảm bảo sự hài hoà về diện tích và kiến trúc, nhằm tôn thêm cảnh quan, giá trị của Văn Miếu Xích Đằng với tổng thể cảnh quan, kiến trúc của khu vực, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trước ngày 15/9/2009.

- Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt trên cơ sở vị trí quy hoạch được xác định, tổ chức lập quy hoạch, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên chịu trách nhiệm phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm- Đà Lạt xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy hoạch được duyệt.

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, Thiền viện Trúc Lâm- Đà Lạt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND thành phố Hưng Yên triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, quy định và thời gian tiến độ; báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. *TM*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt;
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- CV: VHXH^C, XDCB^C, TNMTTh;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hào