

Số: 3/18/TB - UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp ngày 26/11/2012

Ngày 26/11/2011, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012; dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) nói chung, Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng thế giới nói riêng đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, đến nay tiến độ, khối lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung (do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư) và tiến độ giải ngân nguồn vốn của Chương trình còn quá chậm. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động quản lý dự án kém hiệu quả; Chủ đầu tư nắm không chắc các quy định về các chương trình, dự án và các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư và xây dựng; chưa chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án cụ thể.

Để khắc phục tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn:

- Rà soát, đề xuất điều chuyển 5 tỷ đồng nguồn vốn đã phân bổ từ các công trình chuẩn bị đầu tư (tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh) sang các dự án cấp nước có đủ điều kiện bố trí vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT (do không thể sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMTNT cho các dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn vay của WB); báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong ngày 27/11/2012.

- Nghiêm khắc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những yếu kém trong hoạt động quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung và giải ngân nguồn vốn đã phân bổ theo đúng tiến độ quy định. Tập trung đền bù, giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Tân Việt-Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ xong trong tháng 12 năm 2012; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung năm 2013 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu.

- Sao gửi toàn bộ hồ sơ về Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và phân vốn điều chuyển từ các công trình chuẩn bị đầu tư (tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh) sang các dự án cấp nước có đủ điều kiện bố trí vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong ngày 28/11/2012.

- Tập trung chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung chậm tiến độ; tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra đối với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT.

- Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT giai đoạn 2012-2015, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, các dự án thành phần của Chương trình; đề xuất họp Ban điều hành xem xét, quyết định vào đầu tháng 12/2012.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định nguồn vốn và phân vốn điều chuyển từ các công trình chuẩn bị đầu tư (tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh) sang các dự án cấp nước có đủ điều kiện bố trí vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT, trình UBND tỉnh trong ngày 28/11/2012.

- Tổng hợp, báo cáo kế hoạch bổ sung năm 2013 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 11 năm 2012.

- Rà soát lại trình tự, thủ tục giao Chu đầu tư thực hiện các dự án xây dựng công trình cấp nước tập trung vay vốn Ngân hàng Thế giới; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với UBND tỉnh giao chủ đầu tư thực hiện

... theo nội dung và chất lượng theo dung
cam kết với tổ chức Ngân hàng thế giới.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và xây dựng các dự án cấp nước tập trung; thường xuyên báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh khi thực hiện Chương trình.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh;
- Lưu: VT, XDCB^H.

**TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên

Nguyễn Ngọc Thuyên