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TỈNH HƯNG YÊN

Số:          /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày         tháng 4 năm 2026

KẾ HOẠCH
Thực hiện Dự án lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính

các cấp tỉnh Hưng Yên theo các Nghị quyết của Quốc hội,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính

cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Hưng Yên năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về 
việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 
ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025; Quyết định số 1569/QĐ-TTg 
ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025; Thông tư số 27/2025/TT-
BNV ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về việc lập, quản lý 
hồ sơ địa giới đơn vị hành chính; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/6/2025 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện Nghị quyết số 
1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025;

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án Lập 
mới hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp tỉnh Hưng Yên theo các 
Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Hưng Yên năm 2025 (sau đây gọi chung là Dự 
án) như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) và 

cơ sở dữ liệu về địa giới ĐVHC các cấp trên địa bàn tỉnh theo Hệ tọa độ quốc 
gia VN-2000; xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước về địa giới ĐVHC trên địa 
bàn của tỉnh Hưng Yên trong lãnh thổ của Quốc gia; của tỉnh Hưng Yên với các 
tỉnh, thành phố liền kề; giữa các xã, phường đảm bảo khép kín đường địa giới 
ĐVHC các cấp và thống nhất; đảm bảo tính khoa học, tính đầy đủ, tính chính 
xác và tính thống nhất để làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về 
địa giới ĐVHC và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Yêu cầu
Đánh giá thực trạng về địa giới ĐVHC và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ 

sơ, bản đồ địa giới và mốc địa giới ĐVHC các cấp, làm cơ sở xác định các giải 
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pháp về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện Dự án; đảm bảo áp dụng kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến về đo đạc, bản đồ và xử lý thông tin, dữ liệu trong quá 
trình thực hiện việc thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh 
Hưng Yên; đảm bảo xây dựng hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 
ĐVHC các cấp; xác định tọa độ vị trí cột mốc và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa 
giới ĐVHC các cấp trên địa bàn tỉnh để quản lý theo hướng hiện đại bằng công 
nghệ thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạng mục công việc của Dự 

án; gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 
địa lý Việt Nam) thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cho ý 
kiến; hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Sở Tài chính.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2026.
2. Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị 

thi công và đơn vị kiểm tra, nghiệm thu thực hiện các hạng mục công việc của 
Dự án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2026.
3. Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý về địa giới ĐVHC, hồ sơ, 

bản đồ, mốc địa giới ĐVHC các cấp trên địa bàn toàn tỉnh; hiện trạng các khu 
vực tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới ĐVHC, các điểm bất hợp lý 
giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC 
(nếu có); đánh giá tổng quan về tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới 
ĐVHC với thực tế quản lý địa giới ĐVHC các cấp; đề xuất phương án cập nhật, 
bổ sung khép kín đường địa giới ĐVHC.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2026.
4. Tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận ranh giới quản lý hành chính, 

xác định diện tích, ranh giới đất đai liên quan đến địa giới ĐVHC các cấp trên 
địa bàn tỉnh (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
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- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2026.
5. Đúc mốc, sửa mốc, cắm bổ sung các mốc địa giới ĐVHC; khôi phục 

các mốc địa giới ĐVHC bị mất; sửa chữa các mốc địa giới ĐVHC bị hỏng; đo 
tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới ĐVHC; chuyển vẽ, cập nhật bổ 
sung đường địa giới ĐVHC, vị trí các mốc địa giới và các yếu tố địa lý có liên 
quan đến địa giới ĐVHC lên bản đồ (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2026.
6. Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới ĐVHC xã, phường; bộ hồ sơ, 

bản đồ, mốc địa giới ĐVHC toàn tỉnh Hưng Yên; hoàn chỉnh tính pháp lý bộ hồ 
sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo quy định; kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ, 
bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo quy định của Dự án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra, nghiệm thu.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2026.
7. In, nhân bản các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp và tổ chức để 

Chủ tịch UBND các cấp ký, đóng dấu xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ, mốc 
địa giới ĐVHC các cấp theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2026.
8. Kiểm tra, nghiệm thu bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới ĐVHC các cấp 

của tỉnh Hưng Yên đạt chất lượng cao, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, pháp lý 
và thống nhất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường.
- Cơ quan thực hiện: Đơn vị thi công; UBND các xã, phường có liên quan 

chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ địa giới ĐVHC của cấp mình.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2026.
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9. Hoàn thiện hồ sơ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh, gửi Bộ Nội vụ, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và nghiệm thu theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, 

phường; Đơn vị thi công.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/9/2026.
10. Bàn giao hồ sơ, bản đồ cho các cơ quan Trung ương và UBND các xã, 

phường quản lý theo quy định
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, 

phường; Đơn vị thi công.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2026.
11. Hoàn thành quyết toán kinh phí
- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường và các 

đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2027.
(Có Phụ lục chi tiết đính kèm theo Kế hoạch)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện Dự án từ nguồn ngân sách tỉnh, từ nguồn ngân 

sách Trung ương hỗ trợ các địa phương (nếu có) và theo các hướng dẫn hiện 
hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện các 

hạng mục công việc thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh 
Hưng Yên;

- Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán cụ thể cho các hạng mục công việc Dự 
án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; xây dựng kế 
hoạch dự toán chi tiết kinh phí thực hiện từng hạng mục công việc theo tiến độ 
kế hoạch hằng quý, hằng năm;

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán 
theo đúng quy định, đủ năng lực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế 
hoạch đề ra;

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thi công các hạng mục công việc theo 
thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, 
phường giải quyết các vấn đề liên quan, phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; 
thu thập, phân tích đánh giá các tài liệu, số liệu về các điểm có sự sai sót về kỹ 
thuật trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, các điểm có sự không thống 
nhất, chưa phù hợp giữa ranh giới hiện trạng quản lý với ranh giới trên hồ sơ, 
bản đồ địa giới ĐVHC;

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện công việc đảm bảo chất 
lượng, đúng thời gian quy định; kiểm tra, thẩm định kỹ thuật từng công đoạn sản 
phẩm, lập hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới ĐVHC theo quy định;

- Tổ chức hội nghị ký kết pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp 
đối với các ĐVHC thuộc tỉnh và các ĐVHC thuộc các tỉnh, thành phố giáp ranh;

- Là đầu mối phối hợp, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình các cơ quan này tổ chức thẩm định và 
nghiệm thu hồ sơ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh;

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở 
dữ liệu về địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh;

- Bàn giao, đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các 
cấp của tỉnh theo quy định;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến quá trình 
thực hiện Dự án;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn 
tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường tổng hợp, 

thống kê những biến động về đất đai của các ĐVHC sau khi thực hiện hoàn 
thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh; xác định 
diện tích, ranh giới đất rừng của các đơn vị do Sở quản lý, mặt nước nuôi trồng 
thủy, hải sản và các bãi cạn, bãi bồi ven sông;

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán 
triển khai thực hiện Dự án của tỉnh; kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm của Dự 
án theo quy định.

3. Sở Tài chính
- Bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư Dự án thành lập hồ sơ, bản đồ địa 

giới ĐVHC các cấp của tỉnh Hưng Yên. Cân đối kinh phí thực hiện Dự án vào 
năm 2026; tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính bố trí kế hoạch ngân sách 
hàng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Sở Tài chính phối hợp với 
Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố 
trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và 
các quy định hiện hành có liên quan.
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4. Văn phòng UBND tỉnh
Theo dõi các kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành có liên quan và 

UBND các xã, phường về việc giải quyết những điểm còn tồn tại, bất cập liên 
quan đến địa giới ĐVHC các cấp, những khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh 
trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải 
quyết kịp thời.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh 
Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong quá 

trình triển khai thực hiện Dự án theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
6. UBND các xã, phường
- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Dự án của tỉnh, các Sở, ngành có liên 

quan và đơn vị thi công kỹ thuật trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên 
quan trực tiếp đến địa phương;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc tổ chức triển khai và phối hợp thực 
hiện các hạng mục công việc theo Kế hoạch này có liên quan đến địa giới  
ĐVHC của địa phương.

- Tiến hành rà soát toàn bộ tuyến địa giới ĐVHC đang quản lý; đối chiếu 
các tuyến địa giới ĐVHC, vị trí mốc địa giới ĐVHC trong hồ sơ, bản đồ đang 
quản lý với tuyến địa giới ĐVHC, vị trí mốc địa giới ĐVHC ngoài thực địa. 
Phối hợp với đơn vị thi công Dự án thống nhất đường địa giới ĐVHC, chôn các 
mốc địa giới ĐVHC (nếu có) và thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận 
pháp lý các hạng mục công việc trong quá trình thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới 
ĐVHC các cấp của tỉnh Hưng Yên theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Dự án thành lập hồ sơ, bản đồ 
địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Hưng Yên, căn cứ nội dung Kế 
hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch 
UBND các xã, phường triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và 
tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- BCH BĐBP tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên;
- TT HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Nghiêm



Phụ lục
NỘI DUNG CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN LẬP MỚI HỒ SƠ,

BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /4/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
thực hiện

1 Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán các 
hạng mục công việc của Dự án Sở Nội vụ Sở Tài chính Tháng 4/2026

2 Xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạng mục công 
việc của Dự án Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, 

Đơn vị tư vấn
Tháng 4/2026

3
Gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Đo đạc, Bản 
đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) thẩm định phạm vi, giải 
pháp kỹ thuật công nghệ của Thiết kế kỹ thuật - dự toán

Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, 
Đơn vị tư vấn

Tháng 4/2026

4 Các sở, ban, ngành có liên quan cho ý kiến; hoàn thiện, 
trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, 

Đơn vị tư vấn
Tháng 4/2026

5
Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu 
lựa chọn đơn vị thi công và đơn vị kiểm tra, nghiệm thu 
thực hiện các hạng mục công việc của Dự án

Sở Nội vụ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, 
Đơn vị tư vấn Tháng 4/2026

6 Thu thập, nghiên cứu và phân tích các tài liệu về bản đồ, 
hồ sơ địa giới ĐVHC và các văn bản có liên quan Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 4/2026

7

Rà soát hệ thống mốc địa giới ĐVHC các cấp đã cắm (hủy 
bỏ, sửa mặt, thay thế), dự kiến mốc cắm mới trên bản đồ 
và thực địa (đối với các đoạn, tuyến địa giới đơn vị hành 
chính có điều chỉnh mới) (nếu có)

Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 4/2026

8
Tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận ranh giới quản lý 
hành chính, xác định diện tích, ranh giới đất đai liên quan 
đến địa giới ĐVHC các cấp trên địa bàn tỉnh (nếu có)

Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 5/2026
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TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
thực hiện

9

Đúc mốc, sửa mốc, cắm bổ sung các mốc địa giới ĐVHC; 
khôi phục các mốc địa giới ĐVHC bị mất; sửa chữa các 
mốc địa giới ĐVHC bị hỏng; đo tọa độ và độ cao toàn bộ 
hệ thống mốc địa giới ĐVHC; chuyển vẽ, cập nhật bổ 
sung đường địa giới ĐVHC, vị trí các mốc địa giới và các 
yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới ĐVHC lên bản đồ 
(nếu có)

Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 5/2026

10
Hoàn thiện hồ sơ địa giới ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh (gồm: 
biên tập, nhân bản và đóng gói các tài liệu trong hồ sơ địa 
giới ĐVHC)

Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 6/2026

11 Thành lập bản đồ địa giới ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh (gồm: 
biên tập, in nhân bản bản đồ địa giới ĐVHC) Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 6/2026

12 Ký kết pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh Sở Nội vụ Đơn vị thi công, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường; UBND các xã, phường Tháng 7/2026

13 Kiểm tra, thẩm định sản phẩm ở địa phương Sở Nội vụ
Đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra, 

nghiệm thu; Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; UBND các xã, phường

Tháng 8/2026

14

Gửi hồ sơ địa giới ĐVHC các cấp của tỉnh về Bộ Nội vụ, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và nghiệm thu theo 
quy định của pháp luật về kỹ thuật xác định đường địa giới 
ĐVHC, cắm mốc địa giới ĐVHC, lập hồ sơ địa giới ĐVHC 
các cấp

Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn 
phòng UBND tỉnh; UBND các xã, 

phường; Đơn vị thi công
Tháng 9/2026

15

Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường trong quá trình các cơ quan này tổ 
chức thẩm định, nghiệm thu hồ sơ địa giới ĐVHC các cấp 
của tỉnh (nếu có)

Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn 
phòng UBND tỉnh; UBND các xã, 

phường; Đơn vị thi công

Tháng 10 - 
12/2026

(theo yêu cầu 
của Bộ Nội vụ, 

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường)
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TT Nội dung thực hiện Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
thực hiện

16 Bàn giao hồ sơ, bản đồ, cho các cơ quan Trung ương và 
UBND các xã, phường quản lý theo quy định Sở Nội vụ

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn 
phòng UBND tỉnh; UBND các xã, 

phường; Đơn vị thi công
Tháng 01/2027

17 Hoàn thành quyết toán kinh phí Sở Tài chính Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Môi 
trường và các đơn vị có liên quan Tháng 3/2027
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