

Số: 26/11/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 9 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch giáp Dự án nhà ở công nhân,  
nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND  
tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh  
tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải  
tạo, nâng cấp đường quy hoạch giáp Dự án nhà ở công nhân, nhà ở thương mại  
Lạc Hồng - Phố Nối;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số  
2017/BC-SKHĐT ngày 22/9/2017,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cải tạo,  
nâng cấp đường quy hoạch giáp Dự án nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc  
Hồng - Phố Nối có tổng giá trị các gói thầu là **10.657.658.000 đồng (Mười tỷ, sáu  
trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng).**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 gói thầu, bao gồm: 01 gói  
thầu xây lắp, 06 gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và 01 gói thầu cung cấp dịch vụ  
phi tư vấn. Cụ thể nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND huyện Mỹ Hào) và các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Đặng Ngọc Quỳnh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch giáp Dự án nhà ở**  
**công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối**

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Thi công xây dựng công trình	9.860.945	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	250 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	303.698						Theo thời gian thi công xây dựng	
3	Tư vấn quản lý dự án	278.382							
4	Bảo hiểm công trình	18.963							
5	Chi phí thí nghiệm điện	14.294							
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	32.807						Chỉ định thầu	Đến khi lựa chọn được nhà thầu xây dựng
7	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	8.620							
8	Tư vấn kiểm toán	139.949							Quý III/2018
<b>TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU</b>		<b>10.657.658</b>							